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ВВЕДЕНИЕ 
Проект организации строительства разработан в составе проекта 

рекультивации земельного участка свалки производственных отходов комбината 
«Североникель» АО «Кольская ГМК». 

Учитывая специфику объекта (основные проектные решения не 
предусматривают строительства), в разделе решены вопросы рациональной 
организации работ по рекультивации свалки. 

После утверждения проектной документации настоящий раздел является 
основанием для разработки проекта производства работ (далее ППР). 

Исходными данными для разработки Раздела «Проект организации 
строительства» послужили следующие документы: 

− Задание на проектирование по объекту: «Рекультивация свалки 
производственных отходов комбината «Североникель» №  49/2019 от 28.08.2019, 
утвержденного главным инженером - техническим директором АО «Кольская ГМК»" 
(приложение А); 

− договор подряда на выполнение проектных работ № 7137-72-20 (13-
2020/П) от 20.02.2020 г. между АО "Кольская ГМК" и ООО "Комплексное 
Проектирование"; 

− Ситуационный план М 1:50000; 

− Участок рекультивации М 1:1000. 
До начала проектирования ООО «Комплексное Проектирование» были 

выполнены отчеты по результатам инженерных изысканий: 

−  технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
(КП-20.13.09-ИТ); 

− технический отчет по результатам инженерно- геологических изысканий 
(КП-20.13.09-ИГИ); 

− технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических  
изысканий (КП-20.13.09-ИГМИ); 

− технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
 (КП-20.13.09-ИЭИ). 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта строительства 
и условий строительства 

1.1 Местоположение объекта 
Существующая свалка производственных отходов комбината «Североникель» 

расположена у подножия горы Сопчуайвенч на берегу южной части оз. Нюдьявр, 
являющейся приемником-отстойником поверхностных и производственных вод с 
территории комбината. 

Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) рекультивированной свалки 
расположена в пределах СЗЗ промплощадки Мончегорск АО «КГМК», ширина 
которой составляет 1000 м. 

Граница СЗЗ указана на чертеже КП-20.13.09-ПЗУ-ГП л.1, том 2. 
В административном отношении участок работ расположен: Российская 

Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск, территория промплощадки АО 
«Кольская ГМК». 

Ближайшими городами являются г. Мончегорск (примерно 3 км на север), г. 
Оленегорск (28 км к северо-востоку) и г. Апатиты (47 км к юго-востоку).  

Система координат: МКС-51. 
Система высот: Балтийска 1977 г. 
В пределах участка работ естественный рельеф местности подвергался 

существенному техногенному воздействию. В результате технического освоения 
территории, практически вся рассматриваемая территория перекрыта грунтами 
техногенного происхождения (преимущественно планомерно возведенные насыпи и 
отвалы грунтов), мощностью до 4-5 м и более. Отметки поверхности изменяются от 
129,62 до 140,88 м. 

Согласно данным многолетняя среднегодовая температура составляет минус 
0,5°С. Самым холодным месяцем является январь. Среднемесячная температура в 
январе составляет минус 12,8°С. Самым теплым месяцем в году является июль: 
среднемесячная температура воздуха составляет плюс 13,8°С. Абсолютная 
минимальная температура воздуха в холодный период (ноябрь-март) составляет 
минус 44°С. Абсолютная максимальная температура воздуха в тёплый период 
составляет плюс 32°С. Средняя продолжительность безморозного периода 90 дней. 
Переходным месяцем от зимнего периода к летнему является май, от осени к зиме – 
октябрь. 

В изучаемом районе среднегодовое количество атмосферных осадков 
составляет 465 мм в год. Наименьшее их количество выпадает в холодный период 
года – ноябрь-март – 126 мм. 

Наибольшее – апрель-октябрь – 339 мм. В целом же за теплый период 
выпадает до 70% и более от годовой суммы осадков. Следует также отметить, что 
большая часть осадков выпадает в виде обложных дождей, меньшая доля их 
приходится на ливневые осадки. В зимнее время осадки выпадают, главным образом, 
в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в середине октября, а сходит в 
мае. 
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Высокая относительная влажность обуславливает большое количество дней с 
туманами. 

В холодный период средняя скорость ветра составляет 4,3 м/с. 
Преобладающим направлением ветра является южное. 

Начало промерзания грунтов в районе работ приходится на середину ноября, 
а полное оттаивание наступает в июне. 

В целом климат территории крайне неустойчив и характеризуется 
продолжительной зимой, значительным количеством выпадающих осадков, высокой 
относительной влажностью воздуха.  

1.2 Инженерно-геологические условия 

Свалка производственных отходов комбината «Североникель» 
характеризуется следующими показателями: 

- сложный гористый рельеф местности; 
- отсутствие грунтовых вод на глубину до 15 м. 

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Работы по рекультивации свалки производственных отходов ведутся в 

местности со сложившейся транспортной инфраструктурой, подъезды к участку 
рекультивации обеспечены. 

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов с указанием 
и согласованием с Заказчиком источников их получения и маршрутов доставки 
разрабатывается в ППР. Сведения о принятых источниках получения материалов, 
способах расстояния их доставки на площадку рекультивации с указанием 
транспортных средств и видов дорог должны приводиться в сводной ведомости. В 
ходе работ эта ведомость должна постоянно отслеживаться и при необходимости 
может корректироваться и повторно утверждаться с учетом мнения Заказчика и 
Подрядчика. Санитарно-эпидемиологические заключения (копии) используемых 
строительных материалов должны быть указаны в ППР. 

При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для 
общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 
о правилах дорожного движения (Правила дорожного движения в Российской 
Федерации). 

Для заезда транспорта на территорию свалки использовать существующий 
въезд на данную территорию с пунктом пропуска. 

При производстве работ во время технической рекультивации заезд на 
площадку организовать дополнительными съездами с существующей дороги. 

Вывоз строительного мусора и прочих отходов осуществлять в места, 
отведенного Администрацией промплощадки Мончегорск АО «КГМК». 



 

      
КП-20.13.09-ПОС.ТЧ 

С. 

      10 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
 

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
проведении работ 

При производстве работ возможно использовать как местные, так и 
иногородние рабочие и инженерные кадры. 

Окончательное решение принимается Заказчиком и подрядной организацией. 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 
вахтовым методом 

Биологический этап рекультивации рекомендуется проводить с привлечением 
специализированной организации. 

Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление тех видов 
деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 22.04.2011г (с 
изменениями на 6 декабря 2021 года). 

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для строительства 
земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 
строительства объекта строительства 

Рекультивация свалки производственных отходов комбината «Североникель» 
предусмотрена в кадастровых границах землеотвода и границе СЗЗ промплощадки 
Мончегорск АО «КГМК». Граница санитарно-защитной зоны свалки промышленных 
отходов составляет 500м (СанПИН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов). 

Общая площадь рекультивации составляет 5.32 га, в том числе: 
- озеленение – 4.5 га; 
- автосъезды и площадки к ним – 0.82 га. 
Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, 

связанных с нарушением земель. 
Рекультивируемые земли после завершения всего комплекса работ по 

техническому этапу должны представлять собой оптимальной организованный и 
экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Рекультивация земель в пределах территории свалки направлена на 
образование задернованного участка. 

Подъезды к свалке производственных отходов производятся по участку 
существующей патрульной автодороги, а также по переносимому участку патрульной 
дороги (отдельный проект), шириною 5.00м и 7.00м. 

На свободных площадках проектной документацией предусмотрена установка 
малых архитектурных форм и переносных изделий. Перед въездом на территорию 
свалки запроектирована установка технических средств организации дорожного 
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движения (дорожные знаки и таблички со схемами движения транспорта по 
территории) по ГОСТ Р52289-2019. 

Поверхностных проявлений опасных природных и техногенных процессов, 
способных повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, 
на участке работ и вблизи его не обнаружено. 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения коммуникаций, линий электропередач и 
связи 

На территории свалки промышленных отходов сетей водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, сжатого воздуха нет. Согласно заданию на 
проектирование №49/2009 от 28.08.19 «Рекультивация свалки производственных 
отходов комбината «Североникель» Мурманской области город Мончегорск» - 
переносы не требуются. 

На данной площадке находится действующая мачта освещения, а также 
расположена опора высоковольтной ЛЭП и кабель связи. Электрокабель к мачте 
освещения и кабель связи закреплены на существующем периметра льном 
ограждении. Опора ЛЭП расположена на свободной территории. Работы в зоне ЛЭП 
вести с соблюдением правил безопасности в соответствии с ПУЭ. 

При выполнении строительно-монтажных работ генеральный Подрядчик с 
субподрядной организацией обязан: 

- разработать совместно график совмещенных работ, обеспечивающих 
безопасные условия труда, обязательные для всех организаций и лиц на строительной 
площадке; 

- осуществлять их допуск на площадку работ с оформлением акта допуска, 
наряд допуска согласно СНиП 12-03-2001[12]; 

- обеспечивать выполнение общих для всех субподрядных организаций 
мероприятий охраны труда и координацию их действий, в частности выполнение 
мероприятий по безопасности труда согласно акту – допуску и графику выполнения 
совмещенных работ. 

 
7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи (для объектов непроизводственного назначения) 

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки не требуется, так как свалка производственных отходов комбината 
«Североникель» находиться на территории промплощадки АО «Кольской ГМК». 

На данной площадке находится действующая мачта освещения, а также 
расположена опора высоковольтной ЛЭП и кабель связи. Электрокабель к мачте 
освещения и кабель связи закреплены на существующем ограждении. Опора ЛЭП 
расположена на свободной территории. Работы в зоне ЛЭП вести с соблюдением 
правил безопасности в соответствии с ПУЭ. 
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8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 
инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установочных в календарном плане сроков завершения строительства (его 
этапов). 

Проектной документацией предусматриваются следующие этапы 
производства работ: 

- подготовительный этап; 
- основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 
На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие 

мероприятия:  
- разработка ППР на отдельные виды работ;  
- разработка мероприятий по организации труда;  
- разработка укомплектованности участка работ средствами механизации; 
- разработка обеспечения инструментом, инвентарем, необходимого запаса 

(заключены договора на поставку к определенному сроку) строительных материалов, 
конструкций и изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации 
свалки. 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г №1128, акты 
освидетельствования скрытых работ составляются на завершенный процесс, 
выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 

Различают промежуточную приемку работ в процессе их производства и 
окончательную приёмку законченных объектов. 

Промежуточную приёмку работ производят непосредственно в ходе их 
выполнения и проверяют, прежде всего, все скрытые работы, результаты которых 
закрываются последующими работами. 

Приемку скрытых работ производит по мере их выполнения комиссия, 
состоящая из представителей Подрядчика и Заказчика. При этом составляются и 
подписываются следующие акты (приблизительный перечень, окончательно 
уточняется в ППР): 

- акт на устройство рекультивационного слоя; 
- акт на монтаж всех железобетонных и металлических конструкций; 
- акт осмотра работ по благоустройству участка. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 

последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. 
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Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

10 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
строительства или их отдельных элементов 

Основными проектными решениями технического этапа рекультивации  
являются: 

- подготовка территории; 
- технический этап рекультивации нарушенных земель природоохранного и  

санитарного направления. 
Подготовка территории включает в себя: 
- сооружение стройдвора; 
- устройство патрульной автодороги после (выполняется по отдельному 

проекту); 
- устройство трех автосъездов на площадку рекультивируемой свалки; 
- отвод поверхностных вод с обустройством нагорных канав, регулирующих 

 сток воды; 
-демонтаж существующего забора. 
Ливневые очистные сооружения  
Для проведения технического этапа рекультивации предусматривается 

выполнение следующих работ: 
- формирование откосов тела полигона, вертикальная планировка поверхности; 
- создание защитного слоя скальных пород, мощностью 500 мм; 
- укладка геотекстиля и геомембраны (типа AGRU 1-2 мм); 
- сооружение дренажного слоя укладкой песка, мощностью 250 мм; 
- выполнение экранирующего слоя из глины, мощностью 300 мм; 
- монтаж забора. 
Принципиальные проектные решения по устройству дорожных подъездов, 

временного технологического проезда, подъездной дороги, водоотводных систем 
приведены на чертежах КП-20.13.09-ГП л.8. 

11 Методы производства основных видов работ 
Земляные работы выполняются механизированным способом согласно 

требованиям проектной документации, проекта производства работ (ППР), а также 
требованиям СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.06.03-85, СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-0. 

Проектом предусмотрен следующий порядок выполнения работ: 
1. Перенос существующей дороги с устройством водопропускной трубы №2 и 

ограждения (КП-20.12.09-ГП л.8, л.9).  

2. Перенос мачты освещения и питающего кабеля к ней (КП-20.12.09-ГП л.8, 
л.9). Выполняется по отдельному проекту. 
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3. Перенос кабеля связи (КП-20.12.09-ГП л.8, л.9). Выполняется по 
отдельному проекту. 

4.Демонтаж существующего забора. 
5. Планировочные работы до проектных отметок. 
6. Отвод поверхностных вод с обустройством нагорных канав, регулирующих 

сток воды. 
7. Устройство трех автосъездов на площадку рекультивируемой свалки. 
8. Монтаж забора. 

12 Обоснование потребности в кадрах, основных строительных машинах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях 

Технологическая схема производства технических работ по рекультивации 
площади участков отвалов выбрана с учетом использования строительного 
оборудования. 

1. Экскаватор типа ЭО4321, ЭО5111Б, Volvo EC460 или другие. 
2. Бульдозер Т-170 или другие. 
3. Автосамосвалы типа КамАЗ 5511 грузоподъемностью 20 т или подобные.  
Планировка площадей предусматривается бульдозером Т-170. 
Разработку глинистых пород для рекультивационных работ 

предусматривается производить экскаватором. 
На вывозке вскрышных пород (ПРС и глины) должны использоваться 

автосамосвалы типа КамАЗ 65117 грузоподъемностью 20 т или подобные. 
Парк оборудования при выполнении технических работ приведен в табл.1. 

Таблица 1- Парк технологического оборудования для рекультивации 

№ 
п/п Оборудование Количество 

1 Бульдозер типа Т-170 1 
2 Экскаватор типа ЭО-4321 , Volvo 460 2 
3 Кран КС45719-1 «Галичанин» 1 
4 Автосамосвалы типа КамАЗ 65201 грузоподъемностью 20 т  17 
5 Каток DУ-58 1 
6 Транспорт грузов КамАЗ 65117 грузоподъемностью 14 т 1 
7 Топливозаправщик 1 
8 Поливомоечная машина КамАЗ КО-823 1 
9 ДЭС Motor АД15-Т400 R В 1 

Сводный объем технических работ приведен в табл.2. 
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Таблица 2- Сводный объем технических работ 

№ п/п Вид работ Объем 

1 Экскаваторные работы, м3 571360 

2 Бульдозерные работы, м3 736710 

3 Транспортировка пород 508440 

4 Крановые погрузо-разгрузочные работы, т 2497 х 2 = 499,4 
243,0 х 2 = 486 

5 Укладка геомембраны и геотекстиля, м2 65430 
6 Укатка катком грунта площади м2, в 1÷2 ÷4 прохода ≈20790 х 3 х 4пр. 

9780 х 2пр. 
227540 х 1пр. 

Расчет производительности оборудования 
Режим работы на рекультивационных работах принят сезонный. 
Работы будут вестись в летний период при 6-дневной рабочей неделе в одну 

12-часовую смену 14,4 мес, в том числе подготовительный период составляет -2 мес. 
Производительность бульдозера Т-170 рассчитана и составляет: 
- на разработке грунта (потенциально-плодородный грунт -ППГ) - 828 м3/см; 
- на планировочных работах - 0,36 га/см.  
Основные параметры системы разработки приняты в соответствии с 

«Нормами технологического проектирования предприятий нерудных строительных 
материалов» (ОНТП-18-85) [19], «Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых» [20], с учетом физико-механических 
свойств пород отвала, а также принятого строительного оборудования. 

Грубые планировочные работы по проектным отметкам должны выполняться 
бульдозером на базеТ-170. 

Сменная производительность бульдозера рассчитана согласно «Справочника 
открытых горных работ. Москва. Горное бюро. 1994 год» [21], Справочного 
руководства по составлению планов развития горных работ на карьерах, М.Недра, 
1988 г. [22] и Норм технологического проектирования предприятий промышленности 
нерудных строительных материалов [19]. 

Технические характеристики бульдозеров приведены в табл.3. 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
КП-20.13.09-ПОС.ТЧ 

С. 

      16 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
 

Таблица 3 - Технические характеристики бульдозеров 

 
Сменная производительность бульдозера: 

Qсм = КрТц
КисКсКуVТсм3600

⋅
⋅⋅⋅⋅⋅⋅ nа

; м3 /см 
где: Тсм -  продолжительность смены, 12 час;  
V = объем призмы волочения, м3. 

V = αtg2
1h 2

0 ⋅

; 
где: hо - высота отвала, 1380 мм (средняя); 
l - длина отвала бульдозера, 3310 мм; 
α - угол развала породы в призме волочения, 36° (0,7265); 

V= 
o36tg2

31,3⋅21,380

= 4,3м3 
аn – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения; 
аn = 1 – ln · β; 
где ln - среднее расстояние перемещения породы, 10м; 
β – 0,007 

Параметры 
Марка агрегата 

ЧЕТРА 11 (Т-
11.01Я/К 

Б-10М.1111-1Е УРБ 170.01 
(Б10М.1111-1Е) 

Масса эксплуатационная, кг (20300)16705 16760  
Мощность эксплуатационная, кВт 
(л.с.) 

127(173) 132(180) 125(170) 

Обороты при эксплуатационной 
мощности, об/мин 

2000 2000 1900 

Рабочий объем двигателя, л 11,4/8,3   

База, мм 2616   

Число опорных катков, шт. 6 6 5(6) 

Колея, мм 1880   

Ширина стандартной гусеницы, мм 510 510 510 

Удельное давление агрегата на грунт, 
кг/см 

0,76 0,76 0,76 

Максимальное тяговое усилие первой 
передачи, т 

32  14,3 

Ширина/высота стандартного 811 
отвала, мм 

3311/1462 3310/1310 3660/1460 

Подъем/заглубление отвала, мм 1100/550 1020/440 1000/500 

Производитель ОАО «Пром-
трак» 

Чел. Тракт, завод 
«Уралтрак» 

ОАО 
«Уральский 
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аn = 1-10 · 0,020 = 0,8 
Ку – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,6; 
Кс – коэффициент, учитывающий работу бульдозера с открылками; 
Кис - коэффициент использования бульдозера во времени, 0,7; 
Кр - коэффициент разрыхления грунта, 1,35; 
Тц - продолжительность рабочего цикла бульдозера, сек; 

Тц= 
;сек,t2t

V
l

V
l

V
l

3

3

2

2

1

1
повn ++++

  
где: l1 -длина пути резания (загрузки) породы, 5 м; 
l2 - путь бульдозера с грузом, 5м (средняя). 
l3 - путь порожнего бульдозера, =1] l3 =l1 + l2 + 5 =15 м; 
V1 - скорость при наборе породы, 0,7 м/сек;  
V2 - скорость груженного бульдозера. 0,7 м/сек;  
V2 = М1 = 0,7 м/сек. 
V3 - скорость порожнего бульдозера, 1,2 м/сек.  
ln - время переключения передач, 9 сек.;  
tпов - время разворота бульдозера, 10сек.; 

Тц=    .8,551029
2,1

15
7,0

5
7,0

5 cek=⋅++++  

Осм = 
828

35,18,55
7,06,08,03,4123600
=

⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

м3 /см. 
Завоз плодородно-растительного слоя (ПРС) должен производиться автосамосвалами типа 

КамАЗ грузоподъемностью 20т (или аналогичными) и объемом кузова 14,3м3 (принято 
расчетом). 

Завозка грунта должна производиться собственными силами (хозспособом) или арендным 
(по договору подряда). 

Загрузка ПРС также предусматривается собственными силами или по договору -подряда 
(экскаватором ЭО-4321А (1,0м3). Нанесение глины и ПРС на откос отвала должно 
производиться экскаватором типа – строительный экскаватор ЭО-5111Б (Е=1,2м3). 

Техническая характеристика экскаватора ЭО-4321А приведена в табл.4. 
 
Таблица 4- Техническая характеристика экскаватора ЭО-4321А 

№ 
п/п Показатели ЭО-4321А 

1 Мощность двигателя, кВТ 59 или 73 
2 Наибольшая скорость передвижения, км/ч 19,5 
3 Вместимость ковша, м3 1,0 
4 Наибольший радиус копания, м 7,54 
5 Наибольшая высота, м:  
6 копания 7,9 
7 выгрузки 4,7 
8 Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки, м 4,9 
9 Масса эксплуатационная с оборудованием «обратная лопата», т 20,0 
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На работах по выполаживанию верхней зоны откоса отвального яруса 
проектом предусматривается использовать строительный гусеничный экскаватор - 
драглайн ЭО-5111Б с ковшом 1,2м3 (или Volvo EC-460). 

Работы по выполаживанию откосов должны производиться с нижним 
черпанием, с разгрузкой породы на откос отвального яруса.  

Характеристика экскаваторов Volvo EC-460 и ЭО-5111Б приведена в табл.5. 
Расчет производительности и парка экскаваторов при выполаживании борта и 

отгрузке пород приведен в табл.6. 
Расчет производительности экскаватора ЭО-4321 на отгрузке ПРС из склада 

приведен в табл.7. 
Таблица 5 - Техническая характеристика экскаваторов Volvo EC-460 и ЭО-

5111Б 
№ 
п/п Показатели Volvo EC-460 ЭО-5111Б 

1 Мощность двигателя, кВТ 239 103 

2 Наибольшая скорость передвижения, км/ч 2,9 2,0 

3 Вместимость ковша, м3 2,15 1,2 

4 Наибольший радиус копания, м 12,5 16,0 

5 Наибольшая высота (глубина), м:   

6 копания 11,1 7,8 

7 выгрузки 7,8 14,4 

8 Радиус выгрузки при наибольшей высоте 
выгрузки, м 

12,0 10,5 

9 Масса эксплуатационная с оборудованием 
«обратная лопата», т 

44,3 33,3 
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Таблица 6 - Расчет производительности и парка экскаваторов при 
выполаживании борта и отгрузке пород 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Един, 
изм. 

Буквенное 
обозначение 

Вскрышные породы 

Volvo 
EC-460 

ЭО-5111Б 

1 Категория крепости пород по ЕНВ 
1989г. 

  IV IV 

2 Объемная масса T/M3 γ 2,27÷2,3 2,27÷2,3 

3 Емкость ковша экскаватора M3 Е 2.15 1.2 

4 Коэффициент экскавации доли ед. Кр
КнКэ =  81,0

35,1
1,1
=  0.81 

5 Оперативное время цикла С tu 23.0 27.0 

6 Число циклов в минуту циклы nu 2.6 2.2 

7 Теоретическая производительность м 3 /час QT=E-nu·60 335 158 

8 Техническая производительность цикла м3/час Qтех =Qт·Кэ 271 128 

9 Поправочные коэффициенты: 
- при подчистке подъезда экскаватора  Кп - - 

10 Часовая забойная производительность м3/час Q3 271 128 

11 Продолжительность смены мин. Тсм 720 720 

12 Подготовительно-заключительные 
операции 

мин. Тпз 35 35 

13 Вспомогательные операции мин. Тво 10 10 

14 Время на личные надобности 
 

мин. Тлн 10 10 

15 Время на обед мин. Тоб 40 40 

16 Погрузочное время в течении смены мин. 
Тпог=Тсм – 
Тпз – Тлн – 

Тв.о 
625 625 

17 
Сменная производительность при 12 
час. смене 

м3/см 
  2820 1330 
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Таблица 7 - Расчет производительности экскаватора ЭО-4321 на отгрузке ПРС из 

склада 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед.,  
изм. Буквенное обозначение 

Глина +ППГ 
ЭО-4321 

1 Категория крепости пород по ЕНВ 1989г.   II 

2 Объемная масса T/M3 γ 1,4 

3 Емкость ковша экскаватора M3 Е 1,0 

4 
Коэффициент экскавации доли 

ед. Кр
КнКэ =  84,0

25,1
05,1

=  

5 Оперативное время цикла С tu 27,3 

6 Число циклов в минуту циклы nu 2,20 

7 Теоретическая производительность м 3 /час QT=E-nu·60 132 

8 Техническая производительность  м3/час Qтех =Qт·Кэ 111 

9 
Поправочные коэффициенты: 
-  при подчистке подъезда к экскаватору   Кп 0,97 

10 
- при очистке ковша от влажных и 
налипающих пород  Ккл 0,97 

11 Часовая забойная производительность м3/час Q3 104 

12 Продолжительность смены мин. Тсм 720 

13 Подготовительно-заключительные 
операции 

мин. Тпз 35 

14 Вспомогательные операции мин. Тво 10 

15 Время на личные надобности мин. Тлн 10 
16 Время ожидания каждого автосамосвала мин. То.а. 0,10 
17 Время установки автосамосвала под  

 
мин.  Тус 1,0 

18 Емкость кузова автосамосвала м3 Va 6,5 

19 
Число ковшей в автосамосвале 

 nк
π110
2,1

⋅
⋅

=
E
Va

 6 

20 Время погрузки автосамосвала мин. Тпа =nк·
60

уt
 3,0 

21 Объем породы в автосамосвале м3(+) Qа 6,0 

22 
Погрузочное время в течение смены 

мин. Тпог=Тсм – Тпз – Тлн – 
Тв.о 

655 

23 
Количество автосамосвалов 
загружаемых в смену  шт. 

na = 

ТоаТожТусТпа
Тпог

+++
 131 
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На транспортировке пород приняты автосамосвалы КамАЗ 65201 
грузоподъемностью 20 тн. 

Техническая характеристика автосамосвалов КамАЗ 65201 приведена в 
табл.8. 

Таблица 8 – Характеристика автосамосвалов КамАЗ 65201 
№ 
п/п Показатели КамАЗ-65201 

1 Колесная формула 8х4 

2 Грузоподъемность, кг 20000 

3 Полная масса, кг 35000 

4 Нагрузка на заднюю ось (тележку) 20000 

5 Габаритные размеры, мм: 
длина 

9010 

 ширина 2500 

 высота 3180 

6 Наименьший радиус поворота, мм 11,5 

7 Объем кузова (с надставными бортами), м3 14,3(16) 
8 Тип двигателя Дизельный 

9 Мощность двигателя, кВт 265 

10 Число шин 12 

11 Размерность шины, дюйм(мм) (216-500) 

12 Наибольшая скорость, км/ч 80 

13 Контрольный расход топлива на 100 км, л 35 

14 Угол подъема кузова, град 55 

15 Направление разгрузки Назад 

В местах погрузки и выгрузки движение должно производиться по 
внутрикарьерным автомобильным дорогам категории III-K. 

Технологические внутрикарьерные автомобильные дороги по характеру 
эксплуатации при проведении рекультивационных работ приняты однополосные 
временные (забойные), с шириной проезжей части 4,5м (с руководящим уклоном до 
80‰, минимальным радиусом 10 м. 

Покрытие существующих временных автодорог выполнить из щебенистых 
скальных или уплотненных местных материалов. 

Транспортировка ППГ должна производиться по межплощадочной внешней 
автодороге. 

Межплощадочная внешняя автодорога постоянная со щебеночным 
покрытием и шириной проезжей части – 11м. 

Расчет производительности и парка автосамосвалов приведен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Расчет производительности парка самосвалов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Расчетная 
формула, 
буквенное 
обозначение 

Ед. измер. ПРС 
ЭО-4320 

Глинист
ый 
грунт 
Volvo 

Скальн
ый 
грунт 
Volvo 

Песчан
о-
щебен
истый 
грунт 
Volvo 

1 

Расчетная сменная 
производительность 
(согласно 
производительности 

 

Qсм=Qэ м3/см 1040 2820 2820 2820 

2 Объем породы в 
автосамосвале 

Vа м3 14,3 10 8,7 8,8 

3 
Время погрузки 
автосамосвала tn мин 6,8 1,9 1,5 1,5 

4 
Время ожидания 
экскаватора и маневры tоэ мин 3,0 3,0 3,0 3,0 

5 Время выгрузки tв мин 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 
Время простоя в течение 
рейса tпр мин 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 
Время ожидания под 
выгрузку tу.в. мин 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 
Приведенное расстояние 
транспортирования Lдв км 3,5 3,0 3,7 30,0 

9 
Среднерейсовая 
скорость, груж./порож. Vср км/час 45/35 45/35 45/35 50/40 

10 
Время движения туда и 
обратно tдв мин 10,5 9,0 11,1 80,0 

11 
Время рейса  
автосамосвала Тр мин 23,3 16,9 18,6 87,5 

12 
Продолжительность  
смены Тсм мин 720 720 720 720 

13 
Время подготовительно-
заключительных 

 

Тпз мин 30 30 30 30 

14 
Время на личные 
надобности Тлн мин 10 10 10 10 

15 
Время технологических 
перерывов Ттп мин 10 10 10 10 

16 
Количество рейсов 
автосамосвала в смену nр рейс 29 40 36 7,7=8 

17 
Сменная 
производительность 

 

Qсм м3/см 415 400 313 70 
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 Потребность в кадрах 

 Потребность в кадрах принята исходя из потребности в машинах и механизмах, 
необходимого числа работников для проведения работ, совмещения профессий, а также с 
учетом трудоемкости производимых работ. 

Потребность в кадрах приведена в табл.10 

Таблица 10 - Потребность в кадрах 

 

Удельный вес работников отдельных категорий в общем количестве работающих приведён в 
табл.11. 

№ 
п/п 

Необходимое число 
работников для 

проведения работ 

Расчетная 
формула, 
буквенное 
обозначение 

Ед. измер. ПРС 
ЭО-4320 

Глинистый грунт 
Volvo 

1 

Мастер 1б 1 1 Отвечает за соблюдение 
технологии, охрану труда, 
технику безопасности, 
соблюдение трудовой 
дисциплины. Организация 
работ 

2 
Маркшейдер 1б 1 1 Контроль при выполнении 

земляных и разбивочных 
работ 

3 Машинист экскаватора 2г 1 2 Разработка и погрузка грунта 

4 
Бульдозерист  2г 1 1 Сталкивание и послойное 

разравнивание грунта 

5 
Машинист автокрана 2г 1 1 Работы по монтажу 

конструкций 

6 Водитель 
автосамосвала 

2г 1 17 Транспортировка грунта 

7 Машинист катка 2г 1 1 Укатка грунта 

8 Водитель грузовика 2г 1 1 Перевозка грузов 

9 
Рабочие   2г 1 3 Раскатка и укладка 

геотекстиля 

 ВСЕГО   28  

 ВСЕГО в  макс. смену   15  
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Таблица 11 – Удельный вес работников отдельной категории 

№ 
п/п 

Категория  
работающих 

Всего В наиболее многочисленную 
смену 

% человек % человек 
1 ИТР, служащие 14 2 100 2 
2 Рабочие, МОП 86 26 50 13 
3 ИТОГО 100 28  15 

Потребность во временных зданиях и сооружениях 
Расчет площадей инвентарных зданий и сооружений различного типа и 

назначения производится на численность работающих, занятой на строительной 
площадке, или на программу работ строительных и монтажных организаций, 
выполняемую собственными силами. 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 
производится исходя из численности работающих, занятых на строительной 
площадке в наиболее многочисленную смену. 

Расчет площадей гардеробных производится на общее количество рабочих, 
занятых на строительной площадке. 

Расчет площадей инвентарных зданий административного назначения 
производится исходя из численности работающих, занятых на строительной 
площадке в наиболее многочисленную смену. 

По условиям строительства необходимая номенклатура инвентарных зданий 
для данной строительной площадки состоит из трех функциональных групп зданий. 

Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная; душевая; умывальная; сушилка; помещение для обогревания 
рабочих; столовая; здравпункт, уборная. 

Здания административного назначения 

Контора; диспетчерская. 

Здания складского назначения 

Склад открытый. 

Склад неотапливаемый. 

Здания санитарно-бытового назначения 

Расчет ведется по формуле: 

SТР = SH·N,  

где SН - нормативный показатель площади, принимаемый по табл. 51 
(Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства [14]); 
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N - общее количество работающих (или их отдельных категорий) или 
количество работающих в наиболее многочисленную смену. 

Гардеробная: 

SТР = 6·28·0,1 = 16.8 м2, 2шт. 

где 28 - общее количество рабочих. 

Душевая: 

SТР = 8,2·15·0,1 = 12.3 м2, - 1шт. 

где 15 - количество рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Умывальная: 

SТР = 0,65·15·0,1 = 0.97 м2, -1шт. 

где 15- количество работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

SТР = 2·15·0,1 = 3 м2. – 2шт. 

Столовая: 

SТР = 4,55·28·0,1 = 12.7 м2, 

где 4,55 - нормативный показатель площади на 10 чел. В обеденном зале. 

Помещение для обогревания рабочих: 

SТР = 1·15· = 15 м2. 1шт. 

Уборная: 

SТР = (0,7·28·0,1)·0,7 + (1,4·28·0,1)·0,3 = 131,2 + 112,4 = 2 м2, 2шт. 

где 0,7 и 1,4- нормативные показатели площади соответственно для мужчин 
и женщин; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение соответственно 
количества мужчин и женщин. 

Здания административного назначения 

Расчет ведется по формуле: 
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SТР = SН·N, 

где SH - нормативный показатель площади, принимаемый по табл. 52 
(Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства[14]); 

N - количество работающих (или их отдельных категорий) в наиболее 
многочисленною смену. 

Контора: 

SТР = 4·2= 8 м2, 1шт. 

где 2 - количество ИТР 

Учитывая специфику производства работ при рекультивации свалки 
здравпункт, душевые, столовая располагаются на площадках Заказчика и в данном 
проекте не учитываются.  

Для соблюдения требований СП 44.13330.2011 на площадке производства 
работ предусмотрена установка модульного санузла типа «биотуалет» см черт КП-
20.13.09-ПОС л.1. 

Склады для хранения материалов и изделий 

Нормы расчетных площадей складов приведены для основных материалов, 
изделий и оборудования на физические измерители, а для прочих - на 1 млн. руб. 
годового объема строительно-монтажных работ. 

Исходя из местных условий в проекте приняты:  
-открытый склад хранения материалов (геотекстиль, геомембрана), с учетом 

ширины проходов и проездов – 135 м2.;  
- неотапливаемый склад для инструментов – 18 м2.  

Перечень инвентарных зданий и сооружений приведен в табл. № 12. 

Помещение для обогрева рабочих (передвижное), по мере продвижения работ 
рекомендуется передвигать на свободные территории, для обогрева рабочих. 
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Таблица №12 - Перечень инвентарных зданий и сооружений 

Наименование Ед. 
изм Количество 

Габаритные 
размеры в 
плане, м 

Примечания 

Контора с 
диспетчерской шт 1 6х3  

Гардеробные шт 2 6х3  

Помещение для 
обогрева рабочих шт 1 6х3  

Контейнер для 
бытовых отходов шт 2 1х1  

Открытый склад 
геотекстиля и 
геомембраны 

м2 135 -  

Неотапливаемый 
закрытый склад  м2 18 6х3  

Потребность в электроэнергии. Электроснабжение объекта. 
Для строительств, расположенных в других территориальных поясах, 

потребность в ресурсах Рп и Вп определяется по нормативам I территориального 
пояса с пересчетом их по формулам электрической мощности, топлива и пара: 

Pп = К1 P;  

где К1 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в зависимости от района строительства, средней температуры 
наружного воздуха и продолжительности отопительного периода (значения К1 
приведены в табл. 1 Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства [14]); 

К2- коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства 
в зависимости от района строительства (см. приложение 2 (Расчетных нормативов 
для составления проектов организации строительства) [14]); 

Р и В - ресурсы (см. табл. 2 - 11 (Расчетных нормативов для составления 
проектов организации строительства[14]). 

Pп = 1.09х100=109 кВа на 1 млн.руб. 

Pп = 66.87х109=7288.83 кВа на весь период строительства. 

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от ДЭС Motor 
АД15-Т400 R В c номинальной электрической мощностью – 15 кВт. 

Проект освещения стройгородка разрабатывается на стадии ППР и 
согласовывается с заказчиком и подрядчиком. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54463/#i655139
https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54463/#i66857
https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54463/#i153636
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Потребность в топливе 
Потребность строительства в топливе определена в соответствии с рекомендациями 

МДС 12-38.2007 и методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте». Расход топлива производится на основные 
механизмы, задействованные большее количество времени (экскаватор ЭО-4321 и ЭО-5111Б, 
бульдозер типа Т-170, кран КС45719-1, автосамосвалы типа КамАЗ 65201, каток ДУ-58, 
поливомоечная машина КамАЗ КО-823). Расчет топлива на вспомогательную технику не 
предусмотрен.  

Часовая норма расхода топлива строительных машин принята в соответствии с таблицей 
6 МДС 12-38.2007: 

• Бульдозер типа Т-170 – 8 кг/маш.ч (9,7 л/маш.ч); 

• Экскаваторы ЭО-4321 и ЭО-5111Б – 10 кг/маш.ч (12,1 л/маш.ч); 

• Кран КС45719-1 «Галичанин» - 6 кг/маш.ч (7,3 л/маш.ч). 
Часовая норма расхода топлива по паспорту: 

• Часовая норма расхода топлива катка ДУ-58 по паспорту – 5,7 кг/маш.ч (6,9 л/маш.ч). 

• Часовая норма расхода топлива ДЭС Motor АД15-Т400 R В при нагрузке 75% – 
3,5л/маш.ч. 

Часовая норма расхода топлива поливомоечной машины КамАЗ КО-823 и 
автосамосвалов типа КамАЗ 65201 грузоподъемностью 20 т приняты в соответствии с 
методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте»: 

• автосамосвал типа КамАЗ 65201 грузоподъемностью 20 т – 51,2 л/100км; 

• поливомоечная машина КамАЗ КО-823 – 7,8 л/маш.ч для полива из шланга. 
Расход топлива на планируемо время, определяется по формуле: 

qчу=qч Т. 

Где qч - часовая норма расхода топлива, Т – планируемое время работы машины. 

Расчёт топлива для бульдозера типа Т-170: 

qчу=9,7 л/ч х 1242ч = 12047 л = 12 м3
. 

Расчет топлива для экскаваторов ЭО-4321 и ЭО-5111Б: 

 qчу=12,1 л/ч х 530,5 ч = 6419 л = 6,4 м3 

Расчет топлива катка ДУ-58: 

qчу=6,9 л/ч х 14164,8 ч = 97737 л = 97,7 м3 

Расчет топлива для крана КС45719-1 «Галичанин»: 

qчу=7,3 л/ч х 763,2 ч = 5571 л = 5,6 м3 

Расчет топлива для автосамосвала типа КамАЗ 65201 грузоподъемностью 20 т: 

Qн = 0,01HS х S + HZ x Z,  
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где HS – транспортная норма расхода топлива, л/100км, S – пробег машины, HZ – 
дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля- самосвала, Z 
– количество ездок с грузом. 

Qн = 0,01 х 51,2 х 43366 + 0,25 х 12097 = 25227.25 л = 25,2 м3 

Расчет топлива поливомоечной машины КамАЗ КО-823: 

qчу=7,8 л/ч х 3191 ч = 24890 л = 24,9 м3 

Расчет топлива для ДЭС Motor АД15-Т400 R В: 

qчу=3,5 л/ч х (12 х 365 х14,4/12) ч = 18396 л = 18,4 м3 

Таблица 11.1 – Потребности строительства в топливе, м3 

Наименование Объем топлива 

Бульдозер типа Т-170 12 

Экскаваторы ЭО-4321 и ЭО-5111Б 6,4 

Кран КС45719-1 «Галичанин» 5,6 

Каток ДУ-58 97,7 

Автосамосвал типа КамАЗ 65201 грузоподъемностью 20т 25,2 

Поливомоечная машина КамАЗ КО-823 24,9 

ДЭС Motor АД15-Т400 R В 18,4 

ИТОГО  190,2 

Потребность в воде 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр 
и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз=0,026+0,238=0,264 л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

Qпр = Kн ( (qп×Пп×Кч) / (3600×t) )= 1.2 ( (500×1×1.5) / (3600×12) ) = 0,026 л/с, 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 12 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Qпр =  (qх×Пр×Кч) / (3600×t) + (qд×Пд) / (60×t1) = 

= (15×15×2) / (3600×12) + (30×12) / (60×45) = 0,238 л/с, 
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где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 12 ч - число часов в смене. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 10 л/с. 

Вода на площадке рекультивации привозная. Обеспечение водой для питьевых и 
хозяйственно-бытовых нужд осуществляется при помощи привозной воды. Питьевой режим 
строителей обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 19-ти литровых 
бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте. 

Прием и очистка ливневых стоков в период строительства объекта выполняется на 
площадках Заказчика и в данном проекте не учитываются (см.    КП-20.13.09-ПЗ). 

Сбор и отведение бытовых (в т. ч. от душевых) стоков на период рекультивации не 
осуществляется. Учитывая специфику производства работ при рекультивации свалки 
душевые, столовая располагаются на площадках Заказчика и в данном проекте не 
учитываются. 

 
13 Обоснование размеров площадок складирования материалов, 

конструкций и оборудования 
 
Работы по укладке геотекстиля и геомембраны производятся по методу «с колёс». Все 

материалы предполагается подвозить автотранспортом по мере необходимости. Договора на 
поставку заключают с согласованием сроков поставок в период подготовки этапа. 

Для временного хранения геотекстиля и геомембраны проектом предусмотрен 
открытый склад площадью 135 м2. Неотапливаемый склад для хранения инструментов – 18 м2. 

 
14 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

материалов и монтажных работ, а также поставляемых на площадку 
конструкций и материалов 

 
Контроль качества осуществляется на всех этапах производства работ в соответствии 

с требованиями рабочей документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других 
нормативных документов.  

Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и материалов в соответствии 
с требованиями проектной документации, строительных норм и правил в течение всего 
производства работ, предусматриваются технический (силами подрядной организации и 
организации заказчика) и авторский (силами проектных организаций) надзоры. 

Контроль осуществляется специальными службами строительной организации 
Заказчика и проектной организации в соответствии с имеющимися правилами и 
инструкциями. 
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15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля 

Служба геодезического контроля 
При выполнении разбивочных геодезических работ следует выполнять 

требования СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу не менее чем за 

10 дней до начала выполнения работ и передать подрядчику техническую 
документацию на нее и закреплённые пункты и знаки этой основы. 

При разработке выемок методы контроля должны соответствовать таблице 4 
п 1,3,5,6,7,9 СНиП 3.01.03-84 [10]. 

При устройстве насыпи и обратных засыпок руководствоваться требованиями 
раздела 4 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» [23]. 

Все изменения, внесенные проектную документацию в установленном 
порядке, и допущенные отклонения от нее следует фиксировать на исполнительном 
генеральном плане. 

Служба лабораторного контроля 
Служба лабораторного контроля должна состоять из специалистов, 

выполняющих требуемый нормативными документами комплекс измерений, 
лабораторных испытаний и исследований, необходимый для обеспечения качества 
работ на объекте. 

Лабораторное обеспечение качества строительных материалов, изделий и 
конструкций предприятий и заводов, в т.ч. карьеров, осуществляется заводскими 
лабораториями (поставщиками). 

16 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 
связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 
оборудования 

Принятые проектной документацией решения не предусматривают учёта 
дополнительных требований при разработке рабочей документации. 

17 Обоснование потребности в жилье и социально бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в работах на объекте 

 
При производстве работ на объекте: «Рекультивация свалки 

производственных отходов комбината «Североникель» используются местные 
рабочие кадры, имеющие жилье, либо рабочие обеспечиваются съемным жильём за 
счёт средств Подрядчика. 

По этой причине потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании в 
данной проектной документации не рассматриваются. Строительство жилого городка 
не предусматривается. 

Проезд работников от места проживания к месту работы осуществляется 
транспортом Подрядчика. 

18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда 
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Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на работодателя. 
Работники должны выполнять обязанности по охране труда в объеме 

требований их должностных инструкций или обязанности инструкций по охране 
труда, которые должны быть доведены до работника под расписку при приёме на 
работу или назначении на новую должность. 

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо 
провести вводный инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-2015. 

Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть 
обеспечены строительными касками, спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 
нормами, характером выполняемой работы и степенью риска. 

Мероприятия по охране труда 
Все работы (строительные, монтажные и специальные) должны выполняться 

в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» [12], 
«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ на объектах МИНЭНЕРГО» [24], «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации» [18]. 

На участках, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается 
нахождение посторонних лиц, не связанных непосредственно с производством работ. 

На строительстве должен быть организован контроль за концентрацией 
вредных веществ, пыли и газов в воздухе рабочей зоны, а также контроль уровня 
шума и вибрации. 

Подробные указания по защите работающих должны быть прописаны в 
«Проекте производства работ», без наличия которого все работы запрещаются. 

Пожарная безопасность 
Пожарная безопасность на строительной площадке должна соблюдаться в 

соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации». 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ. 

Полный перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
разработан в разделе КП-20.13.09-ПБ настоящей проектной документации. 

При разработке ППР противопожарные мероприятия разрабатываются по 
конкретным видам строительно-монтажных работ. 
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19  Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период производства работ 

При рекультивации свалки производственных отходов необходимо 
осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. 

С целью снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и 
создания наиболее благоприятных условий для трудящихся на строительной 
площадке в проекте предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

-стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 
ближайшей заправочной станции, расположенной вне пределов охранной зоны 
водоемов. Бульдозеры заправляются топливом на соответствующих площадках 
комбината «Североникель»; 

- при въезде на площадку рекультивации устраиваются площадки очистки 
колес, размерами 12.00 на 4.00 метров; 

- на площадке предусмотрена установка контейнеров бытовых отходов;  
- в летний период времени все дороги и площадки дорожного типа должны 

регулярно поливаться водой; 
- с целью уменьшения шума запрещается работа машин и механизмов 

вхолостую. 
При производстве работ недопустимы: 
- работа машин и механизмов со сверхнормативным выбросом выхлопных 

газов (ГОСТ 12.1005-88); 
- подача без необходимости звуковых сигналов; 
- работа с неисправленными глушителями; 
- выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 

17.4.304-85); 
- сжигание отходов на территории стройплощадки. 
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и 

учтены в разделе ППР. 
По окончанию работ территория приводится в порядок и благоустраивается. 
При выполнении работ по рекультивации свалки производственных отходов 

выбросы в атмосферу не превысят допустимых нормативов, следовательно, не 
повлекут за собой изменения в составе атмосферного воздуха. 
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20 Описание проектных решений по охране объектов в период 
производства работ 

На период производства работ, в целях безопасности от 
несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц выполнить 
перенос части существующего ограждения. Территория свалки должна охраняться 
силами соответствующих служб комбината «Североникель». 

Перед въездом на территорию установить информационный щит. На щите 
должны быть указаны следующие реквизиты: 

- адрес и наименование объекта; 
- схема движения машин и механизмов на территории; 
- наименование заказчика, номер телефона; 
- наименование генерального подрядчика, номер телефона; 
-фамилия, имя, отчество руководителя работ, номер телефона; 
- наименование проектной организации, номер телефона; 
- сроки начала и окончания работ; 
- лицензия на право производства работ. 

21 Обоснование принятой продолжительности работ 

Продолжительность рекультивации свалки рассчитана по СНиП 1.04.03-85.  
Согласно приложению 3 СНиП 1.04.03-85 принят расчетный метод 

определения продолжительности строительства объектов, не имеющих прямых норм 
в СНиП 1.04.03-85. 

 
При А1=2,8; А2= 12,6. 

Стоимость СМР в ценах 2020г = 66867454 руб. 
Коэффициент перевода цен с 2020 г. в 2001 г. = 8,23, согласно письму КЦЦС 

от 31.12.2019 №51579-ДВ/09. 
Перевод стоимости СМР в цены 2001г. = 66867454 /8,23 = 8124842,53 руб. 
Коэффициент перевода цен с 2001 г. в 1991 г. = 12,92, согласно письму от 

12.02.2009 №3652-СК/08. 
Перевод стоимости СМР в цены 1991г. = 8124842,53 / 12,92 = 628857,78 руб. 
Коэффициент перевода цен с 1991 г. в 1984 г. = 1,52, согласно письму от 

06.09.1990 г.  №14-Д. 
Перевод стоимости СМР в цены 1984г. = 628857,78 / 1,52 = 413722,22 руб = 

=0,413722 млн. руб. 
 
 
 
Подготовительный период определяется в пределах 15-25 % общей 

продолжительности строительства и составляет 2 мес. 

21 ACATн +=

месACATн 4,146,1241372222.0*8,221 =+=+=
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Продолжительность рекультивации свалки равна 14,4 месяцам, в том числе 
подготовительный период - 2 месяца 

Нормы задела по кварталам представлены в таблице 13 
Таблица 13 - Нормы задела по кварталам 
 

Объект Характеристика 
Нормы продолжительности, в мес 

Общая Подготовительный 
период 

Промплощадка 
Мончегорск АО 
«КГМК» 

Рекультивация 
производственной свалки 36 6 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 
10 

10 
14 

17 
22 

25 
30 

36 
41 

47 
52 

38 
63 

70 
75 

78 
82 

86 
88 

94 
94 

100 
100 

22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 
зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от объекта 

Зданий и сооружений в непосредственной близости от участка рекультивации 
нет. 

При необходимости детальная разработка мониторинга должна быть 
отражена в ППР, который разрабатывает строительная организация. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», (с изменениями на 30 апреля 2021 года). 

2. СП 48.13330-2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства». 

3. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». 
4. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
5. СП 82.13330.2016 «Правила производства и приёмки работ. Благоустройство 

территории». 
6. Справочное пособие по разработки ПОС и ППР для промышленного 

строительства ЦНИИОМТП М.Стройиздат, 1990г. 
7. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ». 

8. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

9. СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов. Основные положения по проектированию». 

10. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 
11. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 
12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» 
13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное 

производство». 
14. РН-73 «Расчетные нормы для составления проектов организации строительства» 
15. Постановление 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. 
16. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов из 

твёрдых бытовых отходов. –М., 1996. 
17. МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и 

сооружений». 
18. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 (с 
изменениями на 21 мая 2021 года). 

19. ОНТП-18-85 «Нормы технологического проектирования предприятий нерудных 
строительных материалов». 

https://normacs.net/Doclist/doc/1TH0V.html
https://normacs.net/Doclist/doc/1TH0V.html
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20. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». 

21.  Справочник открытых горных работ. Москва. Горное бюро. 1994 г. 
22.  Справочное руководство по составлению планов развития горных работ на 

карьерах. - Москва, Недра, 1988. 
23. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
24. РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ на объектах МИНЭНЕРГО». 
 
 



 

 

 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) в 

док. 

Номер док. Подп. Дата 
измененных замененных новых аннулиро-

ванных 

1  Все   56 148-23  13.07.23 

2  Все   155 241-24  02.07.24 
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