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1  ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Проект организации строительства разработан с учетом: 

— применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строитель-

ства; 

— освоения проектной мощности объекта в заданные сроки; 

— применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уро-

вень качества строительства; 

— применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и матери-

алов; 

— механизации работ при максимальном использовании производительно-

сти машин; 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют тре-

бованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных мероприятий. 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утвержде-

нии правил противопожарного режима в РФ» 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 

№903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9.12.2020 

№871н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном 

транспорте» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 

№753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-раз-

грузочных работах и размещении грузов» 

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.11.2020 №461 «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения» 
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7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 

№883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, ре-

конструкции и ремонте» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 

№835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инстру-

ментом и приспособлениями» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 11.12.2020 №884н 

«Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросва-

рочных и газосварочных работ» 

10. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

12.12.2007 №645 «Об утверждении норм безопасности «Обучение ме-

рам пожарной безопасности работников организаций» 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.006.2009 №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспече-

ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

12. Постановление Правительства от 15 февраля 2011 года №73 «О неко-

торых мерах по совершенствованию подготовки проектной документа-

ции в части противодействия террористическим актам» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» 

14. СП 48.13330.2019 Организация строительства.  

15. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

16. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений  

17. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

18. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве  

19. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства   

20. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасно-

сти в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот 

21. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение  

22. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

23. СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть1, Часть2 
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24. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие 

требования 

25. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство  

26. ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохрани-

тельные временные 

27. ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ 

28. ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная 

29. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Нормы освещения строительных площадок 

30. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформ-

лению проекта организации строительства, проекта по организации ра-

бот по сносу (демонтажу), проекта производства работ 

31. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформ-

лению проекта организации строительства и проекта производства ра-

бот 

32. СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах 

33. СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противо-

фильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусствен-

ных водоемов  

34. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и ка-

лендарных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

35. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов – 

М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007 

36. Расчетные нормативы для составления проектов организации строи-

тельства, часть 1, 2-ое издание, дополненное ЦНИИОМТП, Москва 1973 

г 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

АО «Кольская ГМК» представляет собой единое горно-металлургиче-

ское производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производ-

ству цветных металлов. Производственная площадка Кольской ГМК распо-

ложена в г. Мончегорск Мурманской области, вблизи озера Имандра – самого 

большого озера Мурманской области.  

Проектируемая площадка располагается в центральной части суще-

ствующей промплощадки АО «Кольская ГМК», на месте комплекса демонти-

рованных зданий дробильно-шихтовочного отделения плавильного цеха. 

Климатические характеристики 

Район строительства относится к строительно-климатической зоне II 

А с субарктическим морским климатом, с продолжительной (октябрь - ап-

рель) зимой и коротким (июль - август) летом. 

Климатическая характеристика по метеостанции «Мончегорск» пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Климатическая характеристика по метеостанции Мончегорск 

№ 
п/п 

Параметры 
Показа-

тель 

 Климатические параметры холодного периода года  

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью   

 0,98 -40 

 0,92 -38 

2 Температура наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 -34 

 0,92 -30 

3 Температура воздуха, °С, обеспеченностью                                         0,94 -18 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -44 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, °С 
9,5 

6 
Продолжительность и средняя температура воздуха периода со 

средней суточной температурой воздуха                                             <0°С 

193 сут.  

-7,9 

 <8°С 
271 сут.  

-4,5 
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№ 
п/п 

Параметры 
Показа-

тель 

 <10°С 
291 сут.  

-3,6 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
84 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наибо-

лее холодного месяца, % 
84 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 126 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,7 

12 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температу-

рой воздуха <8 °С 
4,3 

 Климатические параметры теплого периода года  

13 Барометрическое давление, гПа 995 

14 Температура воздуха, °С, обеспеченностью                                         0,95 16,3 

 0,98 20,8 

15 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 

°С 
18,7 

16 Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 32 

17 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, °С 
8,9 

18 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 
69 

19 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наибо-

лее теплого месяца, % 
58 

20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 339 

21 Суточный максимум осадков, мм 51 

22 Преобладающее направление ветра за июнь-август  Ю 

23 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» район 

изысканий относится ко II ветровому району. Нормативное значение ветро-

вого давления определено в соответствии с СП 20.13330.2016 W0 = 0,30 (30) 

кПа (кгс/м2). 

Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 3,5-4,2 м/с. 

Максимальная годовая скорость ветра составила 33 м/с, с порывом 40 м/с.  

Согласно данным СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99), годовое количество 
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осадков составляет 465 мм. В течение года осадки распределены неравно-

мерно, 339 мм выпадают в теплое время года с апреля по октябрь в виде 

дождей, остальная часть, 126 мм – в холодный период (ноябрь – март) и при-

нимают участие в формировании снежного покрова. Средний суточный слой 

осадков – 4,81 мм. Средняя продолжительность периода между дождями 

около полутора суток. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 со-

ставляет: 

— для глины и суглинков – 166 см;  

— для супесей, пылеватых и мелких песков – 202 см;  

— для песков средней крупности – 216 см;  

— для крупнообломочных грунтов – 245 см. 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении площадки на исследуемую глубину 10,0 - 25,0 

м принимают участие водно-ледниковые (fgCb) отложения и техногенные 

грунты (tQ).  

В толще вскрытых отложений в соответствии с ГОСТ 25100-2010 и ГОСТ 

20522-2012 в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологи-

ческой средой выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 6 ин-

женерно-геологических слоев (ИГС). Инженерно-геологические слои выде-

лены по полевому описанию горных пород. 

Техногенные грунты (tQ)  

ИГС-т83 – Насыпной щебенистый грунт с супесью твердой (заполнителя 

27,7%). Насыпные грунты имеют мощность от 0,4 до 3,5 м. 

ИГС-т84 – Насыпная супесь пылеватая гравелистая твердая (включений 

25,8%). С незакономерным соотношением, строительного мусора, обломков 

кирпича, вскрытой мощностью от 1,2 до 2,6 м.   

Водно-ледниковые отложения (fgCb) распространены в пределах 

рассматриваемой площадки повсеместно, подстилая выше описанные 

грунты и залегая в виде слоисто-линзовидной толщи. 

ИГЭ-10пл – Супесь пылеватая галечниковая пластичная (включений 

25,8%) с редким включение глыб и валунов с тонкими прослоями песка пы-

леватого вскрытая мощность 0,5-8,0 м., в интервале глубин 2,6-25,0 м. 

ИГЭ-10тв – Супесь пылеватая с галькой твердая (включений 24,8%) с 

редким включением глыб и валунов, с тонкими прослоями песка пылеватого 

отмечена повсеместно в интервале глубин 0,4-22,0 м. в виде слоев мощно-

стью от 2,0 до 13,0 м. 
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ИГС-16мп – Суглинок легкий пылеватый галечниковый мягкопластичный 

(включений 31,8%) с редким включение глыб и валунов вскрыт в интервале 

глубин 8,0-20,4 м. вскрытой мощностью от 0,4 до 2,3 м 

ИГЭ-16тв – Суглинок легкий пылеватый галечниковый твердый (включе-

ний 25,7%) с редким включением глыб и валунов, отмечен в интервале глу-

бин 5,7-20,0 м. вскрытой мощностью от 1,0 до 7,6 м. 

ИГЭ-60г – Песок гравелистый (включений 35,9%) влажный, водонасы-

щенный. Грунты отмечены в виде прослоев, вскрытой мощностью от 0,2 до 

4,0 м. В интервалах глубин от 1,5 до 25,0 м. 

ИГС-70 – Глыбовый грунт малой степени водонасыщения. Глыбы грано-

диоритов прочные, очень плотные, среднепористые, слабовыветрелые, от-

мечен в интервале глубин 3,0-13,3 м, вскрытой мощностью 1,3-2,7 м. 

ИГС-78 – Галечниковый грунт, отмечен локально в интервале глубин 

11,0-25,0 м, вскрытой мощностью 3,0-3,9 м. 

На участке изысканий грунты по относительной деформации пучения в 

зоне сезонного промерзания классифицируются как: 

— непучинистый (ИГЭ-60г, ИГС-78); 

— слабопучинистые (ИГЭ-10тв, ИГЭ-10пл); 

— среднепучинистые (ИГС-т83, ИГС-т84, ИГЭ-16тв); 

Техногенные насыпные грунты сформированы вследствие отсыпки объ-

екта изысканий. Мощность техногенного слоя составляет от 0,4 до 3,5 м. По 

сложению и однородности состава характеризуется как планомерно возве-

дённая насыпь, по степени уплотнения от собственного веса – слежавшаяся. 

На участке проектируемых сооружении грунты по относительной дефор-

мации пучения в зоне сезонного промерзания по лабораторным данным 

классифицируются как: 

— ИГС-60г – непучинистые. 

Группа грунтов по разработке определена по ГЭСН 81-02-03-2020 Таб-

лица 1 «Земляные работы», Приложение 3 «Буровзрывные работы»: 

Техногенные грунты (tQ)  

ИГС-т83 – Насыпной щебенистый грунт с супесью твердой (заполнителя 

27,7%) – 41б 

ИГС-т84 – Насыпная супесь пылеватая гравелистая твердая (включений 

25,8%). С незакономерным соотношением, строительного мусора, обломков 

кирпича) – 36в; 

Водно-ледниковые отложения (fgCb)  
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ИГЭ-10пл – Супесь пылеватая галечниковая пластичная (включений 

25,8%) с редким включение глыб и валунов с тонкими прослоями песка пы-

леватого– 10ж; 

ИГЭ-10тв – Супесь пылеватая с галькой твердая (включений 24,8%) с 

редким включение глыб и валунов, с тонкими прослоями песка пылеватого – 

10ж; 

ИГС-16мп – Суглинок легкий пылеватый галечниковый мягкопластичный 

(включений 31,8%) с редким включение глыб и валунов – 10а; 

ИГЭ-16тв – Суглинок легкий пылеватый галечниковый твердый (включе-

ний 25,7%) с редким включение глыб и валунов – 10г;  

ИГЭ-60г – Песок гравелистый (включений 35,9%) – 10д; 

ИГС-70 – Глыбовый грунт. Глыбы гранодиоритов прочные, очень плот-

ные, среднепористые, слабовыветрелые. – 10к; 

ИГС-78 – Галечниковый грунт – 10и 

Гидрогеологические условия 

В настоящее время на период изысканий (июнь 2021г.) грунтовые воды 

вскрыты повсеместно. 

Зеркало грунтовых вод отмечено на глубинах 5,1-15,0 м от дневной по-

верхности, в абсолютных отметках от 139,52 до 149,12 м. 

В соответствии с геолого-литологическим строением выделено два во-

доносных горизонта. 

Первый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 3,5-7,6 

м и входит в состав комплекса подземных вод водно-ледниковых отложений. 

Водовмещающими породами являются прослои и линзы песков в толще су-

песей. Питание горизонта осуществляется гипсометрически выше описыва-

емой площадки на участках контакта отложений с трещиноватыми водами 

коренных пород, и, частично, на отдельных участках, за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Режим горизонта – напорный; движение – в южном 

направлении; разгрузка осуществляется в озеро Нюд. Абсолютные отметки 

установившихся уровней изменяются от -146 м, до -150 м. 

Второй водоносный горизонт вскрыт на глубине 10,6 – 22,0 м. Водовме-

щающими грунтами являются выдержанные слои песка гравелистого, галеч-

ника и валунного грунта. Горизонт безнапорный. Питание происходит за счет 

перетекания воды из вышележащего горизонта.  

В связи с неоднородностью состава водовмещающих пород и их частым 

переслаиванием, воды встречены на разных абс. отметках и гидравлически 

связаны между собой. 
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Повышение уровня грунтовых вод может быть приурочено к периодам 

интенсивного выпадения осадков и снеготаяния, поэтому тип грунтовых вод 

– открытый, так как она открыта для проникновения в нее поверхностных вод. 

В связи с этим, в период обильных осадков, предполагается подтопление 

территории площадки. Категория опасности подтопления оценивается как 

весьма опасная (СП 115.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 22-

01-95 приложение Б). Потенциальная площадная пораженность территории 

более 75%, скорость подъема уровня подземных вод, м/год более 1 м.  

Район работ: потенциально подтопленный в естественных условиях II-

А. Так как участок работ находится в заболоченной местности, несмотря на 

то, что глубина залегания подземных вод больше 3х метров (за счет от-

сыпки), относим его к потенциально подтопленным, по условиям развития 

процесса –  II-А-1 (СП 11-105-97 ч. II, Приложение И). 

3  ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Город Мончегорск расположен на расстоянии 140 км от г. Мурманск и 

1210 км от г. Санкт-Петербург. Инфраструктура района развита. Доставка ма-

териалов, конструкций и тяжеловесного негабаритного оборудования воз-

можна автомобильным и железнодорожным транспортом. Кроме того, воз-

можна доставка морским транспортом до Мурманского порта и далее по вы-

шеописанной схеме. 

По территории г. Мончегорск проходит однопутная электрифицирован-

ная железнодорожная ветка Мончегорск – Оленегорск Октябрьской желез-

ной дороги. Со станции «Оленегорск» осуществляется регулярное прямое 

сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Мурманском. 

Железнодорожная станция Мончегорск по характеру работы является грузо-

вой (III класса). Станция имеет 8 путей и низкую железобетонную платформу 

со стороны селитебной части города (с востока). С юга к станции примыкают 

подъездные пути Кольской ГМК и складской базы города. 

Также по территории проходит Федеральная автодорога «Кола» (Санкт-

Петербург – Петрозаводск – Мурманск). Дорога имеет III техническую катего-

рию, усовершенствованное покрытие и 8-метровую проезжую часть. Подъ-

езд от федеральной дороги осуществляется по автодорогам IV технической 

категории. 
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Непосредственно на площадке АО «Кольская ГМК» технологическая 

связь отдельных объектов в производственном процессе предприятий осу-

ществляется по существующей транспортной схеме с помощью железнодо-

рожного и автомобильного транспорта. 

Доставка работающих может осуществляться автомобильным, железно-

дорожным транспортом, а также воздушным транспортом до аэропорта г. 

Мурманск, который имеет прямое автомобильное и железнодорожное (через 

станцию «Оленегорск») сообщение.  

Схема транспортной инфраструктуры представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 Схема транспортной инфраструктуры 
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4  СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Население г. Мончегорск, согласно данным Росстата, на 2021 г. состав-

ляет 40675 чел.  

Производство строительно-монтажных работ будет осуществляется 

подрядным способом. 

Строительство будет осуществлять строительная организация, выиг-

равшая тендер на данный объект. К тендеру допускают только организации, 

имеющие допуск СРО на данный вид работ. Допуск СРО свидетельствует о 

том, что строительная организация имеет необходимый штат квалифициро-

ванных специалистов. 

Для целей строительства планируется привлечение местной рабочей 

силы в полном объеме. Ведение строительства вахтовым методом не преду-

сматривается.  

5  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ 

Для привлечения квалифицированных специалистов необходимо вы-

полнение следующих мероприятий:  

— установление достойного уровня заработной платы;  

— введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и доб-

росовестным работникам;  

— предоставление временного жилья для работников на период строи-

тельства;  

— денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, 

проезда в городском общественном транспорте и использование лич-

ного автомобильного транспорта в рабочих целях;  

— обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой и инструментом; 

— размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных ре-

зюме;  
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— размещение рекламных объявлений в издания или на платные сайты;  

— обращение в рекрутинговые агентства, занимающиеся трудоустрой-

ством. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной 

организацией должны быть организованы запросы в центры занятости насе-

ления и биржи труда, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специ-

алиста на вакантные должности. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительная площадка расположена в границах территории АО «Коль-

ская ГМК» и земельного участка с кадастровым номером 51:10:0040401:252 

площадью 5821572 м2. Земельный участок используется по договору аренды 

№ 51:10:0040401:252-51/034/2019-6 от 06.08.2019. Земельный участок отно-

сится к территориальной зоне ПК-4 – производственно-коммунальная зона 4-

го типа. Зона предназначена для формирования комплексов производствен-

ных, коммунальных территорий, складских баз I - V классов опасности, дея-

тельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интен-

сивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта, для 

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, головных 

сооружений инженерной инфраструктуры, объектов железнодорожного, 

внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, их санитарно-

защитных зон. 

В границах земельного участка, отведенного для строительства, ча-

стично расположены зоны с особыми условиями использования территории 

(ЗОУИТ). Строительная площадка не попадает в границы зон с особыми 

условиями использования территории. 

Необходимость использования для строительства территорий, разме-

щённых вне земельных участков, предоставленных для строительства объ-

екта капитального строительства, отсутствует. 
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7  ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

Строительство ведется на территории действующего предприятия. 

Грузоперевозки при строительстве предусматривается осуществлять 

автомобильным и железнодорожным транспортом по сложившейся путевой 

схеме. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на террито-

рии промышленной площадки необходимо выполнить следующее: 

— оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ 

на территории предприятия между подрядчиком и Заказчиком; 

— разработать совместно график выполнения совмещенных работ, обес-

печивающих безопасные условия труда, обязательный для всех органи-

заций и лиц на данной территории; 

— обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий 

охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выпол-

нения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и гра-

фику выполнения совмещенных работ. 

При производстве работ необходимо:  

— предусмотреть мероприятия, обеспечивающие защиту эксплуатируе-

мых инженерных сетей на период проведения строительно-монтажных 

работ; 

— пропускной режим и режим транспортировки материалов необходимо 

согласовать с администрацией действующего предприятия; 

— места складирование материалов, места расположения временных и 

постоянных отвалов необходимо согласовать с администрацией дей-

ствующего предприятия. 

К строительно-монтажным работам следует преступать только после 

выполнения демонтажных работ в границах строительной площадки со-

гласно 3836-ПОД. Демонтажу подлежат: фундаменты демонтируемых зда-

ний и сооружений дробильно-шихтовочного отделения плавильного цеха, 

внутриплощадочных сетей и железнодорожных подъездных путей.  
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Строительно-монтажные работы частично ведутся в местах расположе-

ния подземных инженерных коммуникаций и вблизи существующих зданий и 

сооружений. 

До начала работ необходимо: 

— обозначить виды опасности, опасные места и возможные опасные ситу-

ации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной размет-

кой; 

— выбрать соответствующие знаки безопасности (при необходимости по-

добрать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); 

— определить размеры, виды и исполнение, степень защиты и места раз-

мещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; 

— обозначить с помощью знаков безопасности, места размещения средств 

безопасности и средств, способствующих сокращению возможного ма-

териального ущерба, в случаях возникновения пожара, аварий или дру-

гих чрезвычайных ситуаций. 

Производство строительно-монтажных работ в местах расположения 

подземных коммуникаций 

Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций до-

пускается только с письменного разрешения подразделения, ответственного 

за эксплуатацию этих сооружений. 

Места пересечения с подземными коммуникациями должны быть 

вскрыты вручную (шириной, равной ширине траншеи, длиной по 2,5 м в каж-

дую сторону от места пересечения) до проектных отметок дна траншеи и, при 

необходимости, раскреплены. 

Разработка грунта экскаватором разрешается не ближе 2 м от боковой 

стенки и не ближе 1 м над верхом подземных коммуникации. Оставшийся 

грунт дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с 

принятием мер, исключающих повреждения коммуникации при вскрытии. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других со-

оружений, не обозначенных в проектной документации, земляные работы 

приостанавливают, на место работы вызывают представителей службы, экс-

плуатирующей эти сооружения и коммуникации, одновременно указанные 

места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных 

подземных сооружений от повреждений. 

На местах производства работ во избежание повреждения в результате 

внешнего воздействия, существующие инженерные сети необходимо 

накрыть (деревянный брус, настил из досок и т.п.). 
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Для учета влияния стесненных условий производства работ в локальных 

сметных расчетах, проектом предусмотрены коэффициенты на условия про-

изводства работ. 

Работа крана вблизи существующих зданий и сооружений 

Для сокращения размеров зоны действия и опасных зон крана, при вы-

полнении работ вблизи существующих сооружений, на территории необхо-

димо указать границы рабочих и опасных зон крана, так же краны необхо-

димо оборудовать ограничителями поворота стрелы. На границе опасной 

зоны в местах возможного прохода людей следует установить знаки, преду-

преждающие о работе крана. 

Поворот стрелы крана должен быть ограничен параллельно примыкаю-

щей стене существующего здания на расстоянии не менее 2 м от защитного 

ограждения (экрана), а груз не должен доводиться до экрана на расстояние 

не менее 1 м. Допускается подведение груза на меньшее расстояние, но под 

защитой участка наружной стены возводимого этажа. 

Максимальная высота перемещения груза краном должна быть ниже су-

ществующего здания не менее чем на 0,5 м. 

Строительные грузы, подаваемые в зону, примыкающую к существую-

щему зданию, на расстоянии 7 м (размер от габарита груза) от места примы-

кания здания опускаются на высоту 0,5 м над перекрытием (или другими воз-

веденными конструкциями) и на минимальной скорости подводятся к месту 

установки.  

Проносить груз над примыкающим зданием запрещается, что должно 

быть обеспечено техническими мероприятиями. 

Наружные стены со стороны примыкания здания (сооружения) возво-

дятся только из мелкоштучных элементов. 

Перемещаемые колонны должны иметь высоту на 1 этаж. В примыкаю-

щей к зданию 7-ми метровой зоне сборные конструкции, элементы, детали, 

оборудование целесообразно монтировать под дополнительной защитой 

наружных стен. 

Все работы краном в 7-ми метровой зоне от наружной стены примыка-

ния здания производить по наряду-допуску и под непосредственным руко-

водством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

Возведение здания (сооружения), примыкающего к более высокому экс-

плуатируемому зданию (сооружению), разрешается вести без остановки про-

изводства и выселения людей. 
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При этом разрабатываются мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность людей в существующем здании; кроме того, необходимо в существую-

щем здании (сооружении) закрыть оконные проемы предохранительными 

(защитными) ограждениями (экранами). 

В случае если существующее здание или сооружение не примыкает 

вплотную к строящемуся зданию (сооружению), но расположено в пределах 

опасной зоны, необходимо разработать мероприятия, обеспечивающие без-

опасное нахождение людей в существующем здании (сооружении), а также 

исключить нахождение людей между строящимся и существующим зданиями 

или разработать мероприятия по уменьшению или ликвидации опасной 

зоны.  

При примыкании к строящемуся зданию (сооружению) или нахождении 

вблизи промышленных, административных и других зданий нежилого типа 

допускается производство строительно-монтажных работ при соблюдении 

следующих условий:  

Исключение проноса груза над существующем зданием.  

Разграничение по времени или зонам (захваткам и т.п.) производства 

строительно-монтажных работ и пребывание людей в существующем здании 

или его отдельных частях с составлением разграничительного акта, подпи-

санного администрацией (владельцем) существующего здания и строитель-

ной организацией.  

Назначение администрацией существующего здания (сооружения) при-

казом лица, ответственного за выполнение условий безопасности.  

Устройство ограждения опасной зоны внутри эксплуатируемого здания 

(сооружения), на кровле или запирания на замки с опечатыванием входов в 

помещения, попадающие в опасную зону.  

Ограничения зоны работы крана 

В связи с тем, что на территории строительной площадки имеют место 

стесненные условия, для сокращения опасной зоны крана кран необходимо 

оборудовать системой ограничения зоны работы, которая уменьшает зону 

работы крана до размеров, необходимых для выполнения строительно-мон-

тажных работ на данной строительной площадке. Система должна ограничи-

вать следующие движения крана в любых сочетаниях: 

— поворот стрелы; 

— вылет крюковой подвески; 

— подъем и спуск крюковой подвески. 
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В кабине рекомендуется разместить план (дисплей), с изображением 

зон: работы крана, предупреждения и запрета. При вхождении в зону преду-

преждения груза, стрелы, или крюковой подвески, или ходовой тележки си-

стема должна выдавать предупреждающий сигнал (например, звуковой), 

приводы механизмов крана должны при этом переключаться крановщиком 

или автоматически на пониженные скорости. При вхождении в зону запрета 

груза или стрелы, или крюковой подвески, система должна выдавать запре-

щающий сигнал и автоматически отключать соответствующие приводы 

крана. 

Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

— Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 

№753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-раз-

грузочных работах и размещении грузов» 

— Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.11.2020 №461 «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные со-

оружения» 

— Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 

№883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, ре-

конструкции и ремонте» 

— СП 48.13330.2019 Организация строительства.  

— СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие 

требования 

— СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ 

В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительно-монтажные работы производятся по разработанным ген-

подрядчиком проектам производства работ (ППР) с выполнением требова-

ний и указаний соответствующих глав СНиП, общих нормативных докумен-

тов по организации строительного производства, а также правил техники без-

опасности (СНиП 12-04-2002) и пожарной безопасности. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологи-

ческой последовательности строительства проектом предусматривается два 

периода строительства: подготовительный и основной.  

Возведение сооружений объекта ведется параллельными потоками, со-

гласно календарному плану строительства. Календарный план строитель-

ства представлен на чертеже 3839-ПОС-ГЧ лист 2. 

Для сокращения сроков строительства работы выполняются с макси-

мально возможным совмещением, обеспечивающим безопасное ведение ра-

бот.  

Для организации оперативно-диспетчерского управления работами, 

необходимо обеспечить надежную связь на всех уровнях строительного про-

изводства, которая организуется с помощью систем мобильной связи Под-

рядчика. 

Работы выполняются по типовым технологическим картам и разрабо-

танным проектам производства работ.  

Строительство основных объектов предусматривается вести объект-

ными потоками. 

Организационно-технологическая схема 4 этапа строительства: 

— подготовительные работы;  

— строительство объектов основного производства;  

— устройство инженерных коммуникаций; 

— строительство железнодорожных путей; 
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— строительство досмотровых площадок автомобильного и железнодо-

рожного транспорта, площадки складирования контейнеров; 

— строительство подпорных стенок; 

— благоустройство территории. 

Строительство зданий и сооружений возводится по технологической после-

довательности: 

― геодезическая подготовка; 

― земляные работы;  

― арматурные работы; 

― бетонные работы; 

― монтажные работы; 

― монтаж технологического оборудования; 

― монтаж инженерных систем: монтаж трубопроводов и оборудования во-

доснабжения, монтаж трубопроводов и оборудования канализации, мон-

таж трубопроводов и оборудования отопления, монтаж трубопроводов 

и оборудования вентиляции, монтаж электрооборудования и силовых 

сетей, монтаж слаботочных систем; 

― пусконаладочные работы: пусконаладочные работы систем водоснаб-

жения, пусконаладочные работы отопительных систем, пусконаладоч-

ные работы систем электроснабжения, пусконаладочные работы слабо-

точных систем. 

8.1 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Описание методов производства основных строительно-монтажных ра-

бот приводится в объеме, необходимым для обоснования выбора типов при-

меняемых строительных механизмов и оборудования, а также для опреде-

ления стоимости строительства на стадии проекта. Методы строительства 

решены в соответствии с принципами передовой технологии строительного 

производства при строгом соблюдении техники безопасности ведения работ. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 

поступающих конструкций, деталей и материалов. 

До начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте: 

— Заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на вы-

полнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указан-

ного разрешения запрещается; 
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— необходимо установить ограждения строительной площадки (охранные, 

защитные или сигнальные) и создать разбивочную геодезическую ос-

нову;  

— необходимо выполнить геодезическую съемку и разбивку осей зданий и 

сооружений на местности. 

Строительство ведется в два периода: первый – подготовительный; вто-

рой – основной. В подготовительный период выполняются работы по обу-

стройству и подготовке стройплощадки, а также устройству временных со-

оружений вспомогательного использования. В основной период выполняется 

возведение зданий и сооружений.  

При выполнении работ в зимних условиях следует осуществлять в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов, правил безопасности и 

проектов производства работ. Проекты производства работ для зимних усло-

вий разрабатываются, исходя из возможностей строительной организации и 

особенностей площадки строительства. 

Состав первоочередных работ: 

— обустройство стройплощадки; 

— создание общеплощадочного складского хозяйства; 

— устройство временных площадок; 

— возведение временных мобильных зданий; 

— осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружаю-

щей природной среды; 

— инженерная подготовка стройплощадки (прокладка временных сетей 

энергоснабжения для освещения рабочих мест и производства строи-

тельно-монтажных работ, подключения строительных машин, плани-

ровка территории, обеспечивающая временный водоотвод поверхност-

ных вод, устройство временных подъездов и дорог, используемых на пе-

риод строительства); 

— организация охраны и связи на строительной площадке. 

Организацию строительной площадки выполнить со следующими тре-

бованиями:  

— размещение временных мобильных зданий и сооружений предусмот-

реть вне опасных зон; 

— для обеспечения нормативной освещенности строительной площадки (2 

лк) Генподрядной организации рекомендованы к установке светодиод-

ные светильники с подключением путём прокладки временной 
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воздушной линии. После окончания строительства, светильники исполь-

зуются на период эксплуатации; 

— заправка строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны и т.д.) 

производится топливозаправщиком АТЗ 36139-0000011 или аналог с 

объемом цистерны 4,9 м3 (заполнение цистерны 80 %) непосредственно 

на месте проведения строительных работ (на специализированной пло-

щадке с твердым покрытием, стойким к воздействию нефтепродуктов) 

по мере необходимости. Размеры площадки(bxl): 3х10м. По периметру 

площадки предусматривается отбортовка высотой 0,15 м; 

— электроснабжение – от существующих сетей; 

— канализация – биотуалеты; 

— водоснабжение для технических нужд строительства – от существую-

щих сетей; 

— водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд – от существующих се-

тей; 

— водоотведение (хозяйственно-бытовые стоки) – от существующих се-

тей; 

— питьевое водоснабжение осуществляется путем доставки на строитель-

ную площадку воды, имеющей сертификат санэпиднадзора; 

— на период строительства на площадках проектируемых объектов преду-

сматривается установка контейнеров для твердых коммунальных отходов 

(ТКО) объемом 0,75 м3 и промышленных отходов объемом 6 м3. Контей-

неры размещаются на площадках с твердым покрытием. Промышлен-

ные отходы вывозить на санкционированные свалки. Вывозку промыш-

ленных отходов осуществлять контейнерами и оборудованными само-

свалами. Твердые коммунальные отходы также вывозить контейнерами 

на спецплощадки, согласно технологическому регламенту обращения с 

отходами. 
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9  ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

В соответствии с СП 48.13330.2019 лицо, осуществляющее строитель-

ство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-

сти должно вести исполнительную документацию.  

Примерный состав исполнительной документации на общестроитель-

ные работы в соответствии с Приложение Б СП 48.13330.2019: 

― общий журнал работ; 

― журнал авторского надзора; 

― специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных 

работ, журнал ухода за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сва-

рочных работ и антикоррозионной защиты и др.); 

― акты освидетельствования ответственных конструкций; 

― акты освидетельствования скрытых работ; 

― акт приемки готовых поверхностей; 

― паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые 

материалы; 

― акты отбора проб; акты об изготовлении контрольных образцов и про-

токолы испытаний применяемых материалов; 

― исполнительные геодезические схемы; 

― свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории; 

― квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих работы, ис-

пытания, измерения, обследования (сварщиков, машинистов строи-

тельных машин и установок, рабочих-высотников, лиц, осуществляю-

щих неразрушающий контроль и т.д.); 

― свидетельства о поверке средств измерений и иные документы, под-

тверждающие их соответствие законодательству о обеспечении един-

ства измерений; 

― приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за 

ведение работ на объекте строительства, за осуществление 
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строительного контроля подрядной организацией (генеральной под-

рядной организацией), за ведение исполнительной документации. 

Требования к составлению и порядку ведения исполнительной докумен-

тации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору. Перечень строительных конструкций и работ, 

скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых 

оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствова-

ния скрытых работ, определяется в соответствии со строительными нормами 

и правилами, определяющими правила производства и приемки работ.  

Сдача-приемка работ производится на основании проверки наличия ис-

полнительной документации, выборочной проверки качества выполнения ра-

бот, актов приемки срытых видов работ. 

Подрядчик организует также оперативный пооперационный контроль, 

при котором проверяется качество применяемых материалов и их соответ-

ствие проекту, геометрические параметры возводимых конструкций, свое-

временность и правильность оформления производственной документации 

и др., а также приемку ответственных конструкций Заказчиком. 

Детальные указания по контролю качества разрабатываются в ППР при 

составлении технологических карт на каждый вид работ.  

Перечень скрытых основных работ и ответственных конструкций, на ко-

торые необходимо составлять акты, согласно ГОСТ Р 21.101-2020, устанав-

ливается проектом.     

Акты скрытых работ должны составляться на выполненные работы, ко-

торые, в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для 

контроля после начала выполнения последующих работ. При обнаружении 

дефектов на актируемые работы, служба Заказчика вправе потребовать их 

устранения и повторного освидетельствования.   

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, кон-

струкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформ-

ляться только после устранения выявленных дефектов.   

В освидетельствовании скрытых работ и ответственных конструкций мо-

гут участвовать представители соответствующих органов государственного 

надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые экс-

перты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает 

участников о сроках проведения указанных процедур.   

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки от-

ветственных конструкций составляются исполнителем работ, который 
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организует созыв должностных лиц представителей организаций, участвую-

щих в освидетельствовании. Представители вызываются на объект не позд-

нее, чем за три рабочих дня до проведения освидетельствования. При не-

явке представителя Заказчика акт составляется без его участия, но к акту 

освидетельствования прикладывается документ о его уведомлении с помет-

кой о приеме ее заказчиком. В этом случае при последующем требовании 

заказчика вскрыть для осмотра скрытые работы (конструкции) стоимость 

вскрытия оплачивается заказчиком. Освидетельствование скрытых работ 

без остальных представителей комиссии запрещается.  

Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки от-

ветственных конструкций подписываются не позднее трех рабочих дней с мо-

мента проведения освидетельствования. Акты составляются в трех экзем-

плярах. В случае участия в составлении акта представителей других заинте-

ресованных организаций, число экземпляров соответственно увеличивается. 

В случаях предъявления видов работ или конструкций, неоговоренных в 

данном положении, исполнительная техническая документация составля-

ется на основании соответствующих нормативных документов.  

Представитель службы Заказчика имеет право принимать участие в 

освидетельствовании скрытых работ, по любым видам работ, неоговоренных 

в приведенной таблице 2. 

Таблица 2 -  Перечень актов освидетельствования скрытых работ 

Основные виды работ, 
сооружений, конструкций 

и оборудования 
Акты освидетельствования скрытых работ 

Земляные работы 

Акт на снятие или сохранение мохорастительного слоя: чи-
стота  покрова основания, однородность состава 
Акт на отрывку котлована/траншеи 

Акт освидетельствования основания фундаментов 
Акт на обратную засыпку пазух котлована/траншеи 

Акт на основание насыпей под полотно железных дорог, авто-
мобильных дорог и других сооружений: чистота основания, сте-
пень уплотнения, устройство по отводу воды 

Бетонные и  
железобетонные 

 конструкции 

Акт на устройство бетонной подготовки 

Акт на устройство опалубки конструкций с инструментальной 
проверкой отметок и осей 
Акт на армирование железобетонных конструкций 
Акт установки закладных и анкерных деталей 

Акт на устройство антикоррозионной защиты 
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Основные виды работ, 
сооружений, конструкций 

и оборудования 
Акты освидетельствования скрытых работ 

Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием 

Акты на все виды бетонных работ 
Акт на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение 
первого слоя гидроизоляции 
Акт на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих 
закрытию грунтом 
Акт проверки устройства осадочных и температурных  швов в 
конструкциях 

Акт промежуточной приемки ответственных конструкций   
Акт приемки фундаментов или железобетонных «стаканов» под 
монтаж колонн 

Металлические 
 конструкции 

Акт на омоноличивание башмаков колонн 
Акты на монтаж всех металлических элементов, указанных в 
ведомости элементов 

Акт на установку стальных конструкций, скрывающихся в про-
цессе производства последующих работ 
Акт на опирание и анкеровку несущих металлических конструк-
ций 

Акт на размещение и натяжение болтов, гаек и шайб в соответ-
ствии с рабочей документацией 
Акт на антикоррозийную  защиту металлоконструкций 

Ограждающие 
 конструкции 

Акт на устройство гидроизоляции 
Акт на устройства основания под рулонную кровлю 
Акт по заделке отверстий в местах пропуска инженерных ком-
муникаций 

Акт на устройство борозд и каналов в стенах 
Акт на установку оконных и дверных блоков, подоконных плит 
Акт на устройство полов 

Акт на устройство пароизоляционного слоя кровли 
Акт на устройство теплоизоляционного слоя кровли 
Акт на устройство заполнения швов и нащельников сэндвич-
панелей 

Акт на устройство гидроизоляции полов 
Акт на монтаж сэндвич-панелей 
Акт на устройство деформационных швов 

Инженерные 
 коммуникации 

Акт на монтаж контура заземления;  

Акт на монтаж провода; 

Акт приемки оборудования в монтаж; 
Акт готовности строительной части под монтаж электротехниче-
ских устройств; 
Акт освидетельствования заземляющих устройств; 
Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. 
Акт на монтаж трубопроводов 

Акт на испытание трубопроводов 
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Основные виды работ, 
сооружений, конструкций 

и оборудования 
Акты освидетельствования скрытых работ 

Благоустройство 
 территории 

Акт на устройство покрытий 

Акт на устройство водоотводных лотков 
Акт на устройство бортового камня 

Все акты составлять в соответствии с РД-11-02-2006 Требования к со-

ставу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

10  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

До начала производства работ Заказчик обязан оформить и передать 

подрядчику разрешение на производство работ (передать стройплощадку и 

фронт работ по акту) и выдать согласованный в полном объеме проект (ра-

бочие чертежи, необходимые согласования, сметы и пр.) с указанием мест 

подключения временных инженерных (постоянных) сетей и разрешения 

на подключения эксплуатирующих организаций (заключить договора). 

До начала производства строительно-монтажных работ должны быть 

выполнены следующие подготовительные работы: 

— вынос проекта в натуру, создание и закрепление, сдача-приемка геоде-

зической разбивочной основы для строительства; 

— освобождение строительной площадки для производства строительно-

монтажных работ; 

— устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения; 

— устройство временных дорог; 

— устройство инвентарного временного ограждения строительной пло-

щадки; 

— размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

— устройство складских площадок, площадок временного размещения 

грунта; 

— организация связи для оперативно-диспетчерского управления произ-

водством работ; 
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— обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации. 

До начала работ должен быть выполнен и утвержден проект производ-

ства работ (ППР). ППР разрабатывается подрядной организацией после за-

ключения договора. Запрещается осуществление строительно-монтажных 

работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются от-

ступления от СП 48.13330.2019 «Организация строительства», решений про-

екта организации строительства и проекта производства работ без согласо-

вания с организациями, разработавшими и утвердившими их. 

Строительно-монтажные работы выполняются методами, освоенными 

подрядной организацией, в соответствии с технологическими картами, раз-

работанными в типовых проектах. Монтаж оборудования производится в со-

ответствии с инструкциями по монтажу завода-изготовителя. 

В рамках данного проекта осуществляется: 

— строительство корпуса среднего и мелкого дробления;  

— строительство узла конвейерной перегрузки среднедробленого файн-

штейна; 

— строительство узла конвейерной перегрузки мелкодробленого файн-

штейна; 

— строительство галереи конвейера среднедробленного файнштейна №1; 

— строительство галереи конвейера мелкодробленого файнштейна №1; 

— строительство галереи конвейера среднедробленного файнштейна №2; 

— строительство галереи конвейера мелкодробленого файнштейна №2; 

— строительство главного корпуса (отделений - измельчения, флотации, 

сгущения, оборотного водоснабжения, приготовления реагентов, бун-

керного склада и узла отгрузки мелкодробленого файнштейна, компрес-

сорной станции); 

— строительство сгустителя-осветлителя; 

— строительство площадки складирования контейнеров;  

— строительство пешеходной галереи; 

— строительство досмотровой площадки автомобильного транспорта; 

— строительство поста охраны №1 и №2; 

— строительство досмотровых площадок железнодорожного транспорта 

№1, №2 и №3; 

— строительство ограждения площадки; 

— строительство сборной емкости с погружным насосом для хоз-бытовой 

канализации; 
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— строительство сборной емкости с погружным насосом для очищенной 

дождевой канализации; 

— строительство очистных сооружений контейнерного типа хоз-бытовой 

канализации; 

— строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации 

(заглубленные); 

— строительство сборной емкости с погружным насосом для очищенной 

хоз-бытовой канализации; 

— строительство противопожарной насосной станции;  

— строительство пожарных резервуаров 2х500м3; 

— строительство сборной аварийной емкости с погружным насосом для 

хоз-бытовой канализации V=80м3; 

— строительство бокса для хранения техники; 

— строительство площадки сбора просыпи. 

Кроме того, осуществляется строительство подземных трубопроводов 

инженерно-технического обеспечения (хозяйственно-бытовая, производ-

ственная и ливневая канализация), железнодорожных путей до главного кор-

пуса и устройство подпорных стен.   

Дробильно-конвейерный комплекс: 

Корпус дробления (среднего и мелкого дробления) представляет собой– 

двухэтажное - в осях 4-5, А-Б, одноэтажное - в остальных осях, отапливаемое 

здание высотой 27,18. Корпус дробления– здание сложной формы с габари-

тами в осях 53,75х48,70 м. Фундаменты – столбчатые, каркас – металличе-

ский, наружные стеновые панели предусмотрены из трехслойных металли-

ческих панелей типа «Сзндвич» толщиной 150 мм., покрытие здания мягкая 

кровля из рулонных материалов с утеплителем группы НГ толщиной 150 мм 

по стальному профилированному листу. 

Узел конвейерной перегрузки среднедробленого файнштейна представ-

ляет собой отапливаемое трехэтажное здание высотой 20,00 м, размерами 

в осях 6,0х12,0м. Фундаменты – столбчатые, каркас – металлический, наруж-

ные стены предусмотрены из трехслойных металлических панелей типа 

«Сзндвич» толщиной 150 мм, покрытие – мягкая кровля из рулонных матери-

алов с утеплителем группы НГ толщиной 150 мм по стальному профилиро-

ванному листу. Сооружение оборудовано подъемным оборудованием грузо-

подъемностью 2 тонны. 

Галерея конвейера среднедробленого файнштейна №1 соединяет кор-

пус среднего и мелкого дробления с узлом перегрузки среднедробленого 
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файнштейна. Длина конвейера 37,80м. Галерея отапливаемая, одноэтажная. 

Фундаменты – столбчатые, каркас – металлический, ограждающие конструк-

ции – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» толщиной 150 мм, покрытие 

– мягкая кровля из рулонных материалов с утеплителем группы НГ толщиной 

150 мм по стальному профилированному листу. 

Галерея конвейера среднедробленого файнштейна №2 соединяет кор-

пус среднего и мелкого дробления с узлом перегрузки среднедробленого 

файнштейна. Длина конвейера 37,80м. Галерея отапливаемая, одноэтажная. 

Фундаменты – столбчатые, каркас – металлический, ограждающие конструк-

ции – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» толщиной 150 мм, покрытие 

– мягкая кровля из рулонных материалов с утеплителем группы НГ толщиной 

150 мм по стальному профилированному листу. 

Узел конвейерной перегрузки мелкодробленого файнштейна представ-

ляет собой отапливаемое, трехэтажное здание высотой 17,20 м, размерами 

в осях 6,0х6,0м. Фундаменты – столбчатые, каркас – металлический, ограж-

дающие конструкции – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» толщиной 

150 мм, покрытие – мягкая кровля из рулонных материалов с утеплителем 

группы НГ толщиной 150 мм по стальному профилированному листу. Соору-

жение оборудовано подъемным оборудованием грузоподъемностью 2 

тонны. 

Галерея конвейера мелкодробленого файнштейна №1 соединяет кор-

пус среднего и мелкого дробления с узлом перегрузки мелкодробленого 

файнштейна. Длина конвейера 54,60 м. Галерея отапливаемая, одноэтаж-

ная. Фундаменты – столбчатые, каркас – металлический, ограждающие кон-

струкции – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» толщиной 150 мм, по-

крытие – мягкая кровля из рулонных материалов с утеплителем группы НГ 

толщиной 150 мм по стальному профилированному листу. 

Галерея конвейера мелкодробленого файнштейна №2 соединяет глав-

ный корпус (бункерный склад мелкодробленого файнштейна) с узлом пере-

грузки мелкодробленого файнштейна. Длина конвейера 61,90 м. Галерея 

отапливаемая, одноэтажная. Фундаменты – столбчатые, каркас – металли-

ческий, ограждающие конструкции – из трехслойных панелей типа 

«Сэндвич» толщиной 150 мм, покрытие – мягкая кровля из рулонных мате-

риалов с утеплителем группы НГ толщиной 150 мм по стальному профили-

рованному листу. 

Главный корпус состоит из:  

- бункерный склад мелкодробленого файнштейна; 
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- отделение приготовления реагентов; 

- компрессорная станция; 

- узел отгрузки мелкодробленого файнштейна; 

- отделение измельчения; 

- отделение магнитной сепарации и скоростной флотации; 

- отделение флотации; 

- отделение фильтрации и сгущения концентратов; 

- отделение водоподготовки и оборотного водоснабжения. 

Здание главного корпуса представляет собой отапливаемое, двухэтаж-

ное – в осях 1-3, У-Ж и 6-8, Р-С; пятиэтажное – в осях 4-27, Р-С, в остальных 

- одноэтажное здание высотой 37,90 м. Здание в плане сложной формы 

и имеет габариты в осях 161,00х101,2 м. Фундаменты – столбчатые, каркас – 

металлический, ограждающие конструкции – из трехслойных панелей типа 

«Сэндвич» толщиной 150 мм, покрытие – мягкая кровля из рулонных мате-

риалов с утеплителем группы НГ толщиной 150 мм по стальному профили-

рованному листу. В здании предусматривается устройство ж/д путей. 

Сгуститель-осветлитель диаметром 30,0 м. Фундаменты – столбчатые. 

Площадка складирования контейнеров представляет собой прямоуголь-

ную площадку в плане с цементобетонным покрытием, размер площадки 

50,0-22,50 м. На площадке предусматривается склад заполненных контейне-

ров (трех ярусное размещение) и склад не заполненных контейнеров (четы-

рех ярусное размещение).  Погрузка/разгрузка контейнеров осуществляется 

с ж/д путей, проходящих вдоль площадки.  

Пешеходная галерея соединяет административно-бытовой корпус с ла-

бораторией и главный корпус, отапливаемое, одноэтажное сооружение. Га-

лерея расположена на высоких опорах, для возможности проезда автотранс-

порта, высота от уровня земли до верха плиты перекрытия пешеходной га-

лереи составляет 7,50 м. Фундаменты – столбчатые, каркас – металличе-

ский, ограждающие конструкции – из трехслойных панелей типа «Сэндвич» 

толщиной 150 мм, покрытие – мягкая кровля из рулонных материалов с утеп-

лителем группы НГ толщиной 150 мм по стальному профилированному ли-

сту. 

Объекты службы безопасности включают в себя: 

Пост охраны №1 и №2 представляет собой отапливаемое одноэтажное 

здание высотой 4,50 м, размерами в осях 6,0х6,0м. Фундаменты – столбча-

тые, каркас – металлический, наружные стены предусмотрены из трехслой-

ных металлических панелей типа «Сзндвич» толщиной 150 мм. Покрытие 
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здания – мягкая кровля из рулонных материалов с утеплителем группы НГ 

толщиной 150 мм по стальному профилированному листу. 

Досмотровая площадка автомобильного транспорта. Фундаменты – 

столбчатые, конструкции – металлические. 

Досмотровые площадки железнодорожного транспорта №1, №2 и №3. 

Фундаменты – столбчатые, конструкции – металлические. 

10.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  

Земляные работы должны выполняться по разработанным и согласо-

ванным проектам производства работ в строгом соответствии с требовани-

ями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Для механизации земляных работ рекомендуется применять современ-

ные землеройные машины: 

— бульдозер мощностью 250 л.с. – для перемещения и разравнивания 

грунта; 

— экскаватор типа «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1,0 м3 – для 

разработки грунта и погрузки на автомобили-самосвалы; 

— экскаватор типа «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,6 м3 – для 

разработки грунта в траншеях и погрузки на автомобили-самосвалы;  

— экскаватор типа «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 

для разработки грунта в траншеях и погрузки на автомобили-самосвалы; 

— экскаватор с гидромолотом – для рыхления грунта; 

— трамбовочная машина мощностью 5,4 кВт – для уплотнения грунта об-

ратных засыпок; 

— вибротрамбовка мощностью 3,6 кВт – для уплотнения грунта обратных 

засыпок; 

— автосамосвалы г/п 20 т – для перевозки грунта.  

Разработка котлована 

До начала земляных работ по разработке котлована должны быть про-

изведены следующие работы:  

— выполнена вертикальная планировка площадки;  

— осуществлен вынос в натуру от пунктов геодезической основы контура 

котлована на строительной площадке.  

Производство земляных работ допускается только после постановки 

разбивочных знаков. Закрепление разбивки осуществляется с помощью 
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выносных столбов и кольев, располагаемых вне границ земляных работ. 

Столбы, определяющие высотные отметки, должны иметь форму реперов.  

Последовательность земляных работ по устройству котлована:  

— рыхление грунта гидромолотом на базе экскаватора;  

— разработка грунта экскаватором типа «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 1,0 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы г/п 20 т;  

— зачистка дна котлована (снятие недобора 0,8-1,25 м) бульдозером мощ-

ностью 250 л.с.  

Грунты на отметке дна котлована должны быть освидетельствованы с 

составлением соответствующего акта.  

Допустимые уклоны откосов котлована принимаются по таблице 1 СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Необходимость крепле-

ния стенок котлована разрабатывается в ППР. 

Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой осуществляется 

проходками, с перемещением экскаватора по верху котлована от одного его 

края к другому. Транспортные средства располагаются на одном уровне со 

стоянкой экскаватора, сбоку или сзади него, а резание грунта производится 

способом «на себя», с копанием грунта ниже уровня стоянки экскаватора.  

Водоотведение из котлованов принято с применением открытого водо-

отлива, для чего по периметру котлована отрываются канавки сечением 

0,5х0,3х0,5, идущие с уклоном 0,003 к колодцам-зумпфам размером 

1х1х1,5(h) м. Дно колодца должно быть ниже дна котлована на 1-1,2 м. Для 

водоотлива предусматривается устройство в колодцах-зумпфах водопогруж-

ных насосов. 

Разработка траншей 

Последовательность земляных работ по устройству траншей для про-

кладки инженерных сетей: 

— разработка грунта экскаватором типа «обратная лопата» с ковшом вме-

стимостью 0,6 м3 и 0,25 м3 в отвал; 

— зачистка дна котлована вручную. 

Обратная засыпка 

До начала обратной засыпки грунтом пазух котлована должны быть за-

кончены следующие работы:  

— бетон набрал проектную прочность;  

— выполнена гидроизоляция фундаментов;  

— убран строительный мусор из пазух котлована. 
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Технологическая последовательность работ по устройству обратной за-

сыпки: 

— доставка грунта, пригодного для обратной засыпки пазух котлована ав-

томобилями-самосвалами г/п 20 т (для засыпки траншей используется 

грунты выемки); 

— обратная засыпка пазух котлована и траншеи бульдозером мощностью 

250 л.с.;  

— уплотнение грунта трамбовочными машинами мощностью 5,4 кВт и виб-

ротрамбовками мощностью 3,6 кВт. 

Грунт уплотняют, начиная с зон возле конструкций зданий и сооружений, 

а затем двигаются в направлении к краю откоса. 

В местах обратных засыпок, где невозможно обеспечить качественное 

уплотнение грунта, полученного при разработке котлована или траншеи, об-

ратную засыпку пазух необходимо производить только песком, шлаком или 

щебнем. 

Контроль качества производства работ осуществлять в строгом соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 22733-2016 и СП 45.13330.2017.  

В процессе земляных работ необходимо организовать постоянный тех-

нический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности 

при производстве работ. 

10.2 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Проектом предусматривается устройство железобетонного плитного 

фундамента для блочно-модульных (объекты водоснабжения и канализа-

ции) и столбчатых фундаментов. 

К устройству подземных бетонных и железобетонных конструкций необ-

ходимо приступать после сдачи по акту котлованов и оформления актов на 

скрытые работы. 

Опалубка для устройства монолитных конструкций применяется, в ос-

новном, инвентарная, щитовая, разборно-переставная, многоразового при-

менения. Установленная опалубка принимается по акту на скрытые работы. 

Все работы по устройству монолитных железобетонных конструкций вы-

полнять в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основа-

ния и фундаменты», СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строитель-

стве», СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
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Строительное производство», Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

РФ», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 

№903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электро-

установок», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.10.2020 №753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов», Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

26.11.2020 №461 «Правила безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используются подъемные сооружения», Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении 

правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», При-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н 

«Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и при-

способлениями». 

Армирование конструкций выполняется путем установки, как отдельных 

стержней, так и арматурных сеток с креплением их вязальной проволокой и 

сваркой. 

Транспортирование и складирование арматуры выполняется в соответ-

ствии с ГОСТ 7566-2018. 

Заготовка арматурных стержней производится на специально оборудо-

ванном арматурном участке. Арматурный участок располагается на строи-

тельной площадке под навесом, оснащается оборудованием для гнутья, 

резки и сварки.  

Арматура монтируется в последовательности, обеспечивающей ее пра-

вильное положение и закрепление. Приемка смонтированной арматуры 

оформляется актом на скрытые работы. Для обеспечения защитного слоя 

бетона устанавливаются специальные фиксаторы. Для прохода по арматуре 

предусмотреть устройство трапов. К месту установки арматура подается кра-

ном и вручную.  

Укладка бетонной смеси в конструкции выполняется послойно.  

Уплотнение бетонной смеси производится глубинными и поверхност-

ными вибраторами. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 

на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опа-

лубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенную бетонную смесь на 5-10 см. 
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Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия. 

Условия выдерживания бетона регламентируются строительной лабо-

раторией.  

Контроль качества поступающей и уложенной бетонной смеси осу-

ществляет строительная лаборатория в соответствии с ГОСТ 10180-2012 и  

ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний». 

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попада-

ния атмосферных осадков, потерь влаги и поддерживать температурно-

влажностный режим. 

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, сроки 

распалубки устанавливаются в ППР. 

Мероприятия по устройству и монтажу железобетонных конструкций 

разрабатывается в проекте производства работ (ППР) специализированной 

организацией, выполняющей эти работы. 

На все виды скрытых работ составляются соответствующие акты. Ве-

дется журнал бетонных работ. 

Технологическая последовательность выполнение работ по устройству 

фундаментов: 

― приемка котлована;  

― устройство бетонной подготовки;  

― устройство железобетонных конструкций.  

Технологическая последовательность работ по устройству бетонной 

подготовки:  

— установка досок на выравненное подготовленное основание. Доски к ме-

сту установки с площадки складирования подаются вручную;  

— закрепление досок в проектном положении арматурными стержнями 

вручную;  

— бетонирование бетонной подготовки методом «кран-бадья» с использо-

ванием бадьи типа БПВ-0,5. Перемещение бадьи осуществляется авто-

краном г/п 10 т. Бетонная смесь укладывается равномерно по всей пло-

щади;  

— разравнивание и уплотнение бетонной смеси поверхностными вибрато-

рами мощностью 0,5 кВт; 

— добавление бетонной смеси вручную лопатой в тех местах, где бетон-

ная смесь оседает ниже нужного уровня (при необходимости). 
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Технологическая последовательность по устройству железобетонных 

конструкций: 

― монтаж арматурных каркасов, сеток и закладных деталей: массой не бо-

лее 50 кг – вручную, более – с использованием монтажного крана г/п 25 

т, резка арматуры (при необходимости) шлифовальными машинами 

мощностью 1,1 кВт;  

― установка щитов опалубки, подача к месту установки с площадки скла-

дирования осуществляется монтажным краном г/п 25 т. При сборке опа-

лубки необходимо соблюдать защитный слой арматуры. Соединение 

щитов опалубки осуществляется опалубочными клиновыми замками. 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундамента, начиная с 

угловых точек. После позиционирования элементы опалубки сразу же 

подпираются снаружи подкосами. Собранная опалубка должна быть 

надежно закреплена и не допускать сдвигов и смещений во время 

укладки бетонной смеси;  

― подача и укладка бетонной смеси методом «кран-бадья» с использова-

нием бадьи БПВ-1,0. Перемещение бадьи осуществляется автокраном 

г/п 25 т с тщательным уплотнением каждого слоя глубинными и поверх-

ностными вибраторами мощностью 4 кВт и 0,5 кВт соответственно; 

― снятие опалубки;  

― уход за бетоном;  

― гидроизоляция боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом (го-

рячим битумом марки БН 70/30 за два раза по холодной битумной грун-

товке из раствора битума в бензине): очистка окрашиваемых поверхно-

стей бетона от грязи и обеспыливание с помощью воздуходува мощно-

стью 2,4 кВт, окраска поверхностей производится вручную с использо-

ванием битумного котла;  

― обратная засыпка (см. раздел 10.1). 

Спуск рабочих в котлован осуществляется по инвентарным приставным 

лестницам, согласно ГОСТ Р 58758-2019. 

Доставка армокаркасов и щитов опалубки осуществляется седельными 

тягачами с полуприцепом г/п 20 т. Разгрузка осуществляется автомобиль-

ными кранами г/п 16 т. Доставка бетонной смеси на стройплощадку осу-

ществляется автобетоносмесителем объемом 7-9 м3. Доставка досок, таке-

лажной оснастки и инвентаря осуществляется бортовыми автомобилями 

КМУ г/п 8 т.  
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10.3 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.   

Все работы по монтажу строительных конструкций выполнить в соответ-

ствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», СНиП 12-03-01 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-

04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утвержде-

нии правил противопожарного режима в РФ», Приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения», СП 2.2.3670-20. 

Доставка металлоконструкций осуществляется седельными тягачами 

г/п 20 т. Разгрузка осуществляется автомобильными кранами г/п 16 т. До-

ставка такелажной оснастки и инвентаря осуществляется бортовыми авто-

мобилями КМУ г/п 8 т.  

Элементы сборных конструкций должны иметь маркировку и паспорт. 

Перед монтажом металлоконструкций осуществляют их укрупнительную 

сборку на специальной площадке. Необходимость укрупнительной сборки 

металлоконструкций вызывается тем, что некоторые элементы каркаса из-за 

их негабарита приходится изготавливать и отгружать с завода по частям – 

отправочными марками. Объем и характер укрупнительной сборки конструк-

ций при монтаже того или иного объекта определяются проектом производ-

ства работ и зависят от грузоподъемности монтажного механизма, конструк-

тивных и других особенностей монтируемого сооружения. Непосредственно 

перед подачей элемента на укрупнительную сборку стыки очищают скреб-

ками и металлическими щетками от грязи, ржавчины и льда. К сварке разре-

шается приступать только после окончательной проверки и сдачи конструк-

ции мастеру или прорабу по сварке. 

Монтаж строительных конструкций предусматривается осуществить 

с использованием монтажных кранов г/п 63 т. 

Монтаж стальных конструкций необходимо производить в последова-

тельности, обеспечивающей устойчивость и неизменяемость конструкций на 

всех стадиях монтажа. 

Основные элементы стальных конструкций, определяющие геометриче-

ское положение (колонны и пр.), должны быть установлены сразу же на 
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проектные оси и ряды в наиболее близкое к проектному положению 

(по уровню и отвесу). 

Монтаж стальных конструкций необходимо производить согласно Рабо-

чей документации проекту производства работ (ППР и ППРк), разработан-

ному специализированной организацией. 

Технологическая последовательность работ по монтажу металлокон-

струкций:  

— подготовка мест опирания колонн/ферм/балок и т.п.;  

— геодезическая разбивка местоположения элементов; 

— строповка готовых элементов;  

— подъем готовых элементов монтажным краном г/п 63 т; 

— установка готовых элементов монтажным краном г/п 63 т;  

— выверка и закрепление элементов в проектном положении с помощью 

сварочных преобразователей с номинальным сварочным током 315-

500А, машин шлифовальных электрических мощностью 1,1 кВт. 

10.4 МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Перед началом монтажа ограждающих сэндвич-панелей должны быть 

выполнены следующие работы: 

— все работы по устройству каркаса здания; 

— приёмка несущих конструкций каркаса здания с оформлением соответ-

ствующего акта приёма-передачи; 

— подготовка основания под установку средств подмащивания (подмо-

стей, строительных лесов, вышек) или строительных подъёмников; 

— очистка основания, на которое будут устанавливаться средства подма-

щивания или строительные подъёмники от мусора, в зимнее время от 

снега и наледи, спланировать с уклоном не более 1°, отсыпать щебнем 

и уложить плиты; 

— подготовка и размещение на площадке складирования необходимых ма-

териалов; 

— подготовка необходимой оснастки и инструмента. 

Доставка металлоконструкций осуществляется седельными тягачами 

г/п 20 т. Разгрузка осуществляется автомобильными кранами г/п 16 т. До-

ставка такелажной оснастки и инвентаря осуществляется бортовыми авто-

мобилями КМУ г/п 8 т.  
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Технологическая последовательность работ по монтажу ограждающих 

конструкций: 

— нивелировка опорных поверхностей; 

— установка инвентарных средств подмащивания (строительных лесов, 

вышек); 

— разметка мест установки стеновых сэндвич-панелей; 

— установка стеновых сэндвич-панелей с помощью стреловых кранов г/п 

40 т, домкратов гидравлических г/п 100 т, выверка и закрепление 

сэндвич-панелей с помощью дрелей электрических мощностью 0,5 кВт, 

высокооборотного шуруповерта. При необходимости резки панелей ис-

пользуется электрический лобзик мощностью 1 кВт; 

— монтаж кровельного покрытия с помощью стреловых кранов г/п 40 т, 

домкратов гидравлических г/п 100 т, сварочных аппаратов мощностью 

4,2 кВт, дрелей электрических мощностью 0,5 кВт, лебедок электриче-

ских с тяговым усилием до 5,79 кН. 

Панели стен монтируют на всю высоту здания.  

Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Два монтажника 

находятся на земле и выполняют все подготовительные работы, другие два 

монтажника устанавливают и закрепляют панели.  

В целях исключения ошибок при монтаже панелей, до начала монтажа 

стеновых панелей проводится окончательная нивелировка с простановкой 

низа панелей на всех колоннах, проставляются отметки верха и низа панелей 

по оконным, воротным ригелям и верха панелей под кровлей, с учетом мон-

тажного размера панели, зазора между панелями и с учетом замка панели.  

Перед монтажом первой стеновой панели устанавливается и закрепля-

ется на цоколе здания цокольный нащельник. 

Высверливание отверстий в панелях выполняется в местах дальнейшей 

установки крепёжных элементов или в местах, закрывающихся окантовками, 

нащельниками после монтажа панелей. Захват панели осуществляется та-

ким образом, чтобы панель находилась в равновесии. Перемещение панели 

контролируется во время подъёма с помощью управляющего троса, прикреп-

лённого к торцу панели, при этом необходимо закрепить предохранительный 

(страховочный) ремень вокруг панели перед её подъёмом.  

Монтажный зазор между торцами панелей, между панелями и кровлей, 

цоколем, примыкающими стенами и т.п. должен быть 20-30 мм. Зазор в зам-

ковом соединении между панелями 1-1,5 мм необходимо задавать с помо-

щью дистанционных прокладок, вставляемых по краям панели в замок при 
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установке. Оказывать чрезмерное давление при стыковке панелей запре-

щено, между панелями должен быть гарантированный зазор, во избежание 

выпучивания металлического листа в замковом соединении. Проверяется 

строительным уровнем вертикальность (горизонтальность) кромки панели.  

Самонарезающие винты устанавливаются в горизонте стеновых пане-

лей по 2 в каждый стеновой прогон на расстоянии 50 мм от краев панели. 

Увеличение расстояний в стыке панелей и расстояний между саморезами и 

стыком недопустимо. Удаляются дистанционные прокладки. Затяжка само-

резов производится до устранения выгиба металлической шайбы. Крепление 

панелей всегда надо начинать с верхнего торца панели и продолжать креп-

ление к ригелям, опускаясь вниз. Не допускается оставлять незакреплённым 

верх панели при перерыве работ, т. к. это может привести к поломке панели. 

При необходимости вырезка в панели производится на месте монтажа элек-

трическим лобзиком мощностью 1 кВт после разметки. Резка панелей с при-

менением абразивных кругов запрещается. После резки поверхность обли-

цовок панели очищается от металлической стружки и базальтовой пыли. 

10.5 МОНТАЖ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Технологическая последовательность работ по устройству блочно-мо-

дульных зданий:  

— доставка блоков седельными тягачами с полуприцепом г/п 20 т, г/п 40т, 

г/п 100т; 

— монтаж блоков с использованием стрелового крана г/п 63 т. Монтаж осу-

ществляется «с колес». 

10.6 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Прокладку трубопроводов следует производить в соответствии с требо-

ваниями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фунда-

менты». 

Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проек-

том производства работ (ППР) и технологическими картами. 

Монтаж трубопроводов ведется с учетом изгиба. При перемещении труб 

или собранных секций, имеющих антикоррозийное покрытие, применяются 

мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца, исключающие повреждения 

этих покрытий и труб. 
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Сварка производится с использованием передвижных электростанций. 

Проверка качества сварных соединений трубопроводов осуществляется 

в соответствии с инструкциями производителей труб и фасонных изделий, 

при этом обязательным являются:  

— проверка размеров сопрягаемых труб и деталей, рабочего состояния 

применяемых при сварке приспособлений и устройств; – операционный 

контроль в процессе сборки и сварки; 

— внешний осмотр сварных швов; 

— проверка сплошности сварных стыков неразрушающими методами кон-

троля. 

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов 2 способами: 

подземно (в траншее) и на эстакаде. 

Монтаж трубопроводов в траншее осуществляется в следующей после-

довательности: 

— укладка трубопроводов стреловым краном г/п 25 т или аналог; 

— сварка трубопроводов в звенья сварочными аппаратами мощностью 4,2 

кВт; 

— гидравлические испытания трубопроводов; 

— изоляционные работы (при необходимости); 

— обратная засыпка траншеи (см. раздел 10.1).  

Монтаж трубопроводов на эстакаде осуществляется в следующей по-

следовательности: 

— укладка трубопроводов стреловым краном г/п 63 т или аналог; 

— сварка трубопроводов в звенья сварочными аппаратами мощностью 4,2 

кВт; 

— гидравлические испытания трубопроводов; 

— изоляционные работы (при необходимости). 

10.7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Площадка благоустраивается 5 типами покрытия: асфальтобетонное, 

цементобетонное, щебеночное, озеленение (газон и цветник). 

Устройство основания покрытий производится: автомобилем-самосва-

лом г/п 20 т (доставка грунта), бульдозером мощностью 250 л.с. (разравни-

вание грунта), грунтовым катком 18 т.  

Устройство асфальтобетонного покрытия осуществляется комплексным 

механизированным звеном в составе: автомобиль-самосвал г/п 20 т, 
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погрузчик асфальтобетонной смеси г/п 40 т, автогудронатор с объемом ци-

стерны 4 м3, машина универсальная уборочная с шириной очистки 1,8 м, са-

моходный, дорожный, вибрационный каток с гладкими вальцами 7,8 т, шири-

ной уплотнения 1,5 м, асфальтоукладчик мощностью 77 кВт с вместимостью 

бункера 12 т, шириной укладки 4,5 м.   

Технологическая последовательность работ по устройству асфальтобе-

тонного покрытия: 

— подготовка основания под укладку слоя покрытия, очистка от пыли и 

грязи механической щеткой, установленной на универсальной убороч-

ной машине; 

— геодезическая разбивка слоя покрытия; 

— подгрунтовка основания битумной эмульсией с помощью автогудрона-

тора; 

— удаление избытка эмульсии механической щеткой, установленной на 

универсальной уборочной машине;  

— укладка асфальтобетонной смеси; 

— уплотнение асфальтобетонной смеси. 

Устройство монолитного цементобетонного покрытия осуществляется 

комплексным механизированным звеном в составе: профилировщик основа-

ния с навесным конвейером-перегружателем, бетоноукладчик с боковыми 

скользящими формами, бетоноотделочная машина (трубчатый финишер), 

машина для нанесения пленкообразующих материалов. 

Технологическая последовательность работ по устройству цементобе-

тонного покрытия: 

— подготовка бетоноукладчика к работе; 

— подготовка участка к бетонированию; 

— транспортировка бетонной смеси к месту укладки; 

— укладка цементобетонной смеси бетоноукладчиком, в т.ч.: распределе-

ния смеси, регулировки толщины бетонного слоя с уплотнением смеси 

глубинными вибраторами, формирования профиля плиты, образования и 

отделки кромки бетонного покрытия, отделки поверхности покрытия; 

— отделка поверхности бетонного покрытия; 

— уход за свежеуложенным бетонным покрытием.  

Монолитные цементобетонные покрытия следует устраивать при отсут-

ствии атмосферных осадков в интервале температур от плюс 5°С до плюс 

30°С. 
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Для устройства остальных типов покрытий применяются автомобилем-

самосвалом г/п 20 т (доставка грунта), бульдозер мощностью 250 л.с. (раз-

равнивание грунта), грунтовый катком 18 т (уплотнение грунта), экскаватор 

типа «обратная лопата» с емкостью ковша 0,25 м3. 

11  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМОВ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1  ПОТРЕБНОСТЬ РАБОЧИХ КАДРОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Количество работающих определяется по аналогам и уточняется в гра-

фике движения работающих. График движения работающих представлен в 

графической части 3839-ПОС лист 3. 

Потребность строительства в кадрах определена по объектам-анало-

гам. Потребность строительства в рабочих по годам представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 - Потребность строительства в кадрах 

Календарный год 
Общая числен-
ность работаю-

щих* 

В том числе: 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

1 146 123 16 5 2 

2 400 336 44 14 6 
3 382 320 42 14 6 

*в 2х сменах 

11.2  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Расчет потребности в основных машинах и механизмах произведен из 

условия объемов работ по отдельным работам в максимально напряженный 

год. 

Потребность в основных машинах, механизмах, оборудовании и приспо-

соблениях приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Потребность в основных машинах, механизмах и автотранспорте 

Область 
 применения 

Наименование машин 
Характери-

стика 
Ед. 
изм. 

Макс.  
количество 

1 2  3 

Земляные 
 работы 

Экскаватор гусеничный 1,6 м3 шт. 1 1 – 

Экскаватор гусеничный 1,0 м3 шт. 2 1 – 

Экскаватор гусеничный 0,6 м3 шт. 2 2 2 

Экскаватор колесный 0,25 м3 шт. 1 1 1 

Экскаватор колесный гидромолот шт. 2 2 – 

Бульдозер 250 л.с. шт. 2 2 1 

Трамбовочная машина 5,4 кВт шт. 4 4 4 

Вибротрамбовка 3,6 кВт шт. 6 6 – 

Откачка воды 
из котлована 

Насос водопогружной  шт. 5 3 
 
2 

Устройство 
бетонных и 

железобетон-
ных конструк-

ций 

Автокран   г/п 10 т шт. 2 2 1 

Автокран КС-55732-33  г/п 25 т шт. 2 6 3 

Автобетоносмеситель  7-9 м3 шт. 2 2 1 

Вибратор глубинный  4 кВт шт. 4 8 2 

Вибратор поверхностный  0,5 кВт шт. 2 4 2 

Машина шлифовальная 
электрическая 

1,1 кВт шт. 2 2 
 
1 

Воздуходув  2,4 кВт шт. 2 2 1 

Битумный котел  шт. 2 2 1 

Монтаж 
металлических 
конструкций, 
модульных 
 зданий и 

 трубопрово-
дов 

Гусеничный кран ДЭК-361 г/п 63 т  шт. 1 2 1 

Преобразователи 
сварочные  

ном. 
 сварочный 

ток 315-500 А 
шт. 2 3 

 
3 

Машина шлифовальная 
электрическая 

1,1 кВт шт. 2 4 

 
2 

Автогидроподъемник  Hmax=22м шт. 3 3 2 

Сварочный аппарат  4,2 кВт шт. 2 6 6 

Монтаж 
 ограждающих 
конструкций 

Гусеничный кран ДЭК-401 г/п 40 т шт. - 2 1 

Домкрат гидравлический г/п 100 т шт. - 2 1 

Дрель электрическая 0,5 кВт шт. – 4 2 

Высокооборотный 
шуруповерт 

 шт. – 4 
 
2 
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Область 
 применения 

Наименование машин 
Характери-

стика 
Ед. 
изм. 

Макс.  
количество 

1 2  3 

Электрический лобзик  1 кВт шт. – 4 2 

Сварочный аппарат  4,2 кВт шт. 4 8 8 

Лебедки электрические  
С тяговым 
усилием до 

5,79 кН 
шт. – 4 

 
2 

Устройство ж/д 
путей 

Кран на железнодорож-
ном ходу 

г/п 16 т шт. 1 – 
 
1 

Домкрат гидравлический г/п 25 т шт. 2 – 2 

Платформа широкой ко-
леи с роликовым транс-
портером  

 шт. 1 – 
 
1 

Вагоны широкой колеи  20 т шт. 1 – 1 

Тепловозы широкой ко-
леи маневровые  

1200 л.с. шт. 1 – 
 
1 

Станок сверлильно-шли-
фовальный 

1 кВт шт. 2 – 
 
2 

Станок рельсосверлиль-
ный 

3,6 кВт шт. 4 – 
 
4 

Станок рельсорезный 5 кВт шт. 4 – 4 

Костылезабивщик БПК 1,7 кВт шт. 4 – 4 

Ключ путевой 
универсальный  

 шт. 4 – 
 
4 

Шпалоподбойка 0,4 кВт шт. 4 – 4 

Машины для балласти-
ровки железнодорожного 
пути 

 шт. 1 – 
 
1 

Машины для подбивки 
шпал с пневматическими 
подбойками 

 шт. 1 – 
 
1 

Машины путерихтовоч-
ные 

 шт. 1 – 
 
1 

Рихтовщик гидравличе-
ский 

 шт. 4 – 

 
4 

Каток грунтовый  18 т шт. – 1 1 
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Область 
 применения 

Наименование машин 
Характери-

стика 
Ед. 
изм. 

Макс.  
количество 

1 2  3 

Благоустрой-
ство Погрузчик 

асфальтобетонной смеси 
г/п 40 т шт. – – 

 
1 

Автогудронатор  4 м3 шт. – – 1 

Машина универсальная 
уборочная 

Ширина 
 очистки 1,8 м 

шт. – – 
 
1 

Самоходный, дорожный, 
вибрационный каток с 
гладкими вальцами 

7,8 т шт. – – 
 
1 

Асфальтоукладчик  
77 кВт, бункер 

12 т 
шт. – – 

 
1 

Профилировщик основа-
ния с навесным конвейе-
ром-перегружателем 

 шт. – – 
 
1 

Бетоноукладчик   шт. – – 1 

Бетоноотделочная ма-
шина  

 шт. – – 
 
1 

Машина для нанесения 
пленкообразующих мате-
риалов 

 шт. – – 
 
1 

Погрузочно-
разгрузочные 

работы 
Автокран  г/п 16 т шт. 1 1 

 
1 

Перевозка 
 материалов 

Седельный тягач г/п 20 т шт. 2 2 2 

Седельный тягач г/п 40т шт. – 2 – 

Седельный тягач г/п 100т шт. – 2 – 

Самосвал  г/п 20 т шт. 5 5 5 

Бортовой автомобиль с 
КМУ 

г/п 15 т шт. 2 2 
 
2 

Транспорти-
ровка ГСМ 

Топливозаправщик  4,9 м3 шт. 1 1 
 
1 

Мойка колес  Пункт мойки колес  
«МОЙДОДЫР-

К-1(В)» 
шт. 1 1 

 
1 

Строительные 
работы 

Компрессор до 8м3/мин шт. 2 2 
 
1 
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11.3  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В СЖАТОМ 

ВОЗДУХЕ, ВОДЕ, ПАРЕ 

11.3.1  Обоснование потребности в топливе 

Количество топлива для строительной техники определено согласно 

Таблице 6 МДС 12-38.2007, исходя из принятых характеристик, вида строи-

тельной техники, ее количества и времени работы. Потребность в топливе 

представлена в таблице 5.  

Таблица 5 - Потребность в топливе 

Показатель 
Количество, т 

1 2 

Топливо 150 100 

Также потребность в топливе может быть определена Заказчиком на ос-

новании заявок от подрядчиков. 

11.3.2  Обоснование потребности в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ∙А, определяется на период макси-

мально-напряженного года строительно-монтажных работ по формулам: 

)
cos

( 5..4..3

1

1
СВНОBO

M

X
PKPKPK

E

PK
LP 


 , где 

XL =1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

MP  – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бе-

тоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

..ВОP  – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещение для рабочих, складского 

назначения); 

..НОP  – суммарная мощность осветительных приборов для наружного 

освещения объектов и территории; 

СВP  – суммарная мощность сварочных трансформаторов; 

7,0cos 1 E  - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

5,01 K  – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

8,03 K  – коэффициент для внутреннего освещения; 

9,04 K  – коэффициент для наружного освещения; 
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6,05 K  – коэффициент для сварочных трансформаторов. 

Мощности основных потребителей представлены в таблице 6.  

Таблица 6 - Мощности основных потребителей 

Наименование потребителей Кол-во 

Удельная 
мощность на 
единицу по-
требителя 

К. 
спрос

а 

Общая по-
требляемая 
мощность, 

кВт 

Наружное освещение 

Прожекторы (переносная про-
жекторная мачта) 

28 2,6 кВт/шт 0,9 65,50 

Всего:    65,50 

Внутреннее освещение 

Инвентарные здания адм. 
назначения 

8 10 кВт/шт* 

0,8 

64,0 

Гардеробная 28 10 кВт/шт* 224,0 

Душевая с помещениями для 
умывальников 

12 10 кВт/шт* 96,0 

Для сушки одежды 3 22 кВт/шт* 52,80 

Здания для кратковременного 
отдыха 

2 10 кВт/шт* 16,0 

Уборная (биотуалет)  13 2 кВт/шт* 20,80 

Всего    473,60 

Мощности работающих электромоторов 

Шлифовальная машина 4 1,1 кВт/шт 

0,5 

2,2 

Насос водопогружной 5 2,4 кВт/шт 6,0 

Вибратор глубинный 8 4,00 кВт/шт 16,0 

Вибратор поверхностный 4 0,50 кВт/шт 1,0 

Станок сверлильно-шлифо-
вальный 

4 3,6 кВт/шт 7,2 

Станок рельсосверлильный  4 5,0 кВт/шт 10,0 

Шпалоподбойка  4 0,4 кВт/шт 0,8 

    43,2 

Сварочные трансформаторы (Pсв) 
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Наименование потребителей Кол-во 

Удельная 
мощность на 
единицу по-
требителя 

К. 
спрос

а 

Общая по-
требляемая 
мощность, 

кВт 

Преобразователи сварочные 3 28 кВт/шт 0,6 67,2 

Всего    67,2 

* суммарная потребляемая мощность при максимальной нагрузке в зимний период в со-
ответствии с «Альбомом унифицированных решений временных зданий и сооружений 
для обустройства строительных площадок». 

� = 1,05 �43,2
0,7 + 473,60 + 65,50 + 67,20� = 701,4 кВ ∙ А  

11.3.3 Обоснование потребности в воде 

Потребность ТР
Q  в воде определяется суммой расхода на производ-

ственные ПР
Q  и хозяйственно-бытовые ХОЗ

Q  нужды: 

ХОЗПРТР
QQQ   

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

t

KПq
KQ ЧПП

HПР





3600
, где 

лq
П

500 – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

П
П – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

5,1
Ч

K – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

чt 12  – число часов в смене; 

2,1
Н

K – коэффициент на неучтенный расход воды. 

�ПР = 1,2 500 ⋅ 10 ⋅ 1,5
3600 ⋅ 11 = 0,23л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

1603600 t

Пq

t

KПq
KQ ДДЧРП

HХОЗ








 , 

где лq
X

15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые по-

требности работающего; 

Р
П  – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

2
Ч

K – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
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лq Д 30 – расход воды на прием душа одним работающим; 

ДП  – численность пользующихся душем (до 80% Р
П ); 

минt 451  – продолжительность использования душевой установки; 

чt 12 – число часов в смене. 

�ХОЗ = 1,2 15 ∙ (236 + 52) ∙ 2
3600 ∙ 11 + 30 ∙ 0,8(236 + 52)

60 ∙ 45 = 2,82 л/сек 

�ТР = �ПР + �ХОЗ = 0,23 + 2,82 = 3,05 л/сек 

Нормативные показатели по расходу воды не учитывают потребности 

в воде на пожаротушение. Минимальный расход воды для противопожарных 

целей определять из расчета для небольших объектов с площадью за-

стройки до 50 га включительно – 20 л/с; при большей площади – 20 л/с 

на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 25 га (пол-

ные и неполные). 

Вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды – от суще-

ствующих сетей. Обеспечение строителей питьевой водой предусматрива-

ется путем доставки бутилированной воды, разлитой и закрытой промыш-

ленным способом, из расчета на одного работающего в зимний период от 1 

до 1,5 л, в летний период – от 3 до 3,5 л. Температура воды для питьевых 

целей должна быть не ниже 8 ºС и не выше 20 ºС. Предусматривается уста-

новка водяного диспенсера BioRay раздачи бутилированной воды в вагон-

чике для отдыха и обогрева рабочих. Работникам, которые по условиям про-

изводства, находятся на расстоянии более 75 м от питьевых пунктов, или не 

имеют возможности покинуть рабочее место, предусматривается доставка 

бутилированной воды, разлитой и закрытой промышленным способом. 

11.4  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

И СООРУЖЕНИЯХ 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях опре-

деляется для максимально-напряженного года строительства занятых при 

строительстве. 

Удельный вес категории работающих на строительной площадке со-

ставляет: 

— Рабочие  400 × 83,9% = 336 чел. 

— ИТР  400 × 11 % = 44 чел. 

— Служащие  400 × З,6% = 14 чел. 

— МОП и охрана  400 × 1,5% = 6 чел. 
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Для расчета площадей зданий санитарно-бытового назначения, учиты-

вается, что в наиболее многочисленную смену число работающих состав-

ляет 70% от общего количества, а ИТР и служащих составляет 80%: 

Рабочие:  336 × 70% = 236 чел. 

ИТР, МОП и охрана: 64 × 80% = 52 чел. 

В соответствии с СП 44.13330.2011, Таблица 2, принята группа произ-

водственных процессов – 2г.  

В соответствии с СП 2.2.3670-20 и Таблицей 2 СП 44.13330.2011, с уче-

том группы производственных процессов, определен следующий состав са-

нитарно-бытовых помещений:  

— гардеробные; 

— умывальные; 

— душевые; 

— уборные; 

— помещения для сушки спецодежды и обуви; 

— помещения для обогрева (для работающих на открытой строительной 

площадке, при среднесуточной температуре воздухе 0ºС и ниже); 

Размещение помещений для ремонта одежды и обуви, прачечных на 

строительной площадке не предусматривается, так как организовывается 

централизованная стрика и ремонт одежды в коммунально-бытовых пред-

приятиях.  

На строительной площадке также предусматривается размещение спе-

циальных мест для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.  

Согласно Таблице 2 СП 44.13330.2011, для групп производственных 

процессов 2 г расчетное число человек на одну сетку составляет 5 чел., на 

один кран – 20 человек. В соответствии с Примечанием 4 Таблицы 2 СП 

44.13330.2011, в мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается 

уменьшать расчетное число душевых сеток до 60%.  

Согласно расчету, в максимально нагруженную смену количество рабо-

тающих составляет 288 человек. Следовательно, общая потребность в сани-

тарно-бытовом оборудовании: 35 душевых сеток, 15 кранов.  

Гардеробные приняты раздельные по 1 отделению на каждого рабочего. 

Потребное количество гардеробных шкафчиков – 336 шт. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета для наиболее напряжённого года строительства в соответ-

ствии с МДС 12-46.2008. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
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Sтр = NSп, 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

 N – общая численность работающих (рабочих) или численность рабо-

тающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

 Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная 

Sтр = N0,7 м2, 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

Sтр =336*0,7=235,2 м2; 

Душевая: 

Sтр = N0,54 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользую-

щихся душевой (80 %). 

Sтр = 236*0,8*0,54=102 м2; 

Помещение с умывальником: 

Sтр = N0,2 м2, 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = (236+52)*0,2=57,6 м2 ; 

Помещение для сушки одежды: 

Sтр = N0,2 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 236*0,2=47,2 м2; 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 236*0,1=23,6 м2; 

Туалет: 

Sтр = (0,7 N0,1)*0,7 + (1,4 N0,1)*0,3, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

      0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соот-

ветственно; 
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      0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и жен-

щин соответственно. 

В проекте принято 100% мужчин. 

Sтр = 0,7*236*0,1 = 16,5 м2. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = NSн 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее мно-

гочисленную смену.  

Sтр = 52*4=208 м2. 

Потребность во временных инвентарных зданиях представлена в таб-

лице 7. 

Таблица 7 - Расчет площадей временных зданий и сооружений 

Назначение инвентарного здания 
Требуемая 

площадь, м2 
Полезная площадь инвен-

тарного здания, м2 

Число  
инвентарных 

зданий 

1. Инвентарное здание админи-
стративного назначения 

208 27 8 

2. Гардеробная 235,2 15,5 28* 

3. Душевая с помещениями для 
умывальников  

159,6 15,5 12* 

4. Здание для кратковременного 
отдыха, обогрева  

23,6 15,5 2 

5. Для сушки одежды 47,2 15,5 3 

5. Туалет (биотуалет) 16,5 1,3 13 

Итого:   66 

*расчет количества инвентарных зданий произведен по потребному ко-

личеству оборудования.  

Для удовлетворения санитарно-бытовых и административных нужд 

непосредственно на месте производства работ предполагается применять 

типовые решения блок-модулей по каталогам производителей. Для расчета 

используется «Альбом унифицированных решений временных зданий и 
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сооружений для обустройства строительных площадок», разработанный 

ОАО ПКТИпромстрой. Приняты следующие типы инвентарных зданий:  

— гардеробная на 12 чел. типа 1129-020; 

— душевая на 3 сетки типа 1129-047 с умывальником; 

— здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки рабочей 

одежды типа 1129-024 с умывальником; 

— инвентарные здания административного назначения типа 902202-6. 

Кроме того, на стройплощадке строительства предусматривается уста-

новка следующих временных зданий и сооружений: 

— вагончик ремонтно-механической мастерской (на двух человек) для вы-

полнения слесарных работ при укрупнительной сборке и подгонке кон-

струкций, при изготовлении и ремонте монтажных приспособлений и 

оборудования; 

— контейнеры для строительного мусора. 

13  ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ 

ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРУКЦИЙ 

Для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнен-

ных модулей и стендов для их сборки, используется проектируемая пло-

щадка складирования контейнеров. Площадка выполняется в первый год 

строительства. Также возможное использование открытого контейнерного 

склада блоков файнштейна, который проектировался на прошлых этапах. По 

окончании строительства при необходимости площадки ремонтируются и 

обеспечиваются оборудованием в объеме проектирования.  

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, 

КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

При производстве работ необходимо осуществлять контроль качества. 
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В зависимости от места и времени проведения контроля в технологиче-

ском процессе: 

— входной контроль – контроль поступающих материалов, изделий, кон-

струкций, грунта и т.п., а также технической документации. Контроль осу-

ществляется преимущественно регистрационным методом (по сертифи-

катам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - измеритель-

ным методом; 

— операционный контроль – контроль, выполняемый в процессе производ-

ства работ или непосредственно после их завершения. Осуществляется 

преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. 

Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специаль-

ных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других доку-

ментах, предусмотренных действующей в данной организации системой 

управления качеством; 

— приемочный контроль – контроль, выполняемый по завершении строи-

тельства объекта или его этапов, скрытых работ или других объектов 

контроля. По его результатам принимается документированное реше-

ние о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению по-

следующих работ. 

Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетель-

ствования скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных кон-

струкций, актах испытания свай пробной нагрузкой и других документах, 

предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных ра-

бот, зданий и сооружений. 

В зависимости от применения специальных средств контроля (метод 

контроля): 

— измерительный контроль, выполняемый с применением средств изме-

рений, в т.ч. лабораторного оборудования; 

— визуальный контроль – по ГОСТ 16504-81 «Система государственных 

испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Ос-

новные термины и определения»; 

— технический осмотр – по ГОСТ 16504-81 «Система государственных ис-

пытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основ-

ные термины и определения»; 

— регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафик-

сированных в документах (сертификатах, актах освидетельствования 

скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т.п.). 
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15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОНОГО КОНТРОЛЯ 

Лабораторный контроль 

Лабораторный контроль осуществляется строительной лабораторией, 

входящей в состав строительно-монтажной организации и организацией по-

ставщика строительных материалов. Используемые приборы, оборудование 

и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттесту-

ются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

— контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами опера-

ционного контроля; 

— проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций 

и изделий; 

— подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных ма-

териалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТ, проекта, ТУ; 

— определение физико-механических характеристик местных строитель-

ных материалов; 

— подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на 

их применение, контроль за дозировкой и их приготовлением; 

— контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хране-

ния строительных материалов, конструкций и изделий; 

— контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 

— отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образ-

цов и их испытание; 

— контроль и испытание сварных соединений; 

— определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях не-

разрушающими методами; 

— контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

— участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени 

нагружения изготовленных конструкций и изделий; 

— участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бри-

гад, звеньев). 
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Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и 

качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает 

ответственности с линейного персонала и службы материально-техниче-

ского обеспечения строительных организаций за качество принятых и приме-

ненных строительных материалов, а также выполняемых работ. 

Геодезический контроль 

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется 

геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, 

непосредственно руководящими производством. 

Геодезические работы следует выполнять с точностью и в объеме, обес-

печивающем при размещении, разбивке и возведении объектов строитель-

ства соответствие геометрических параметров проектной документации тре-

бованиям нормативных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной пло-

щадке, входят: 

— создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

— производство геодезических разбивочных работ в процессе строитель-

ства; 

— геодезический контроль точности выполнения СМР; 

— геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций 

зданий, сооружений и их частей. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и гео-

дезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий 

(сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью 

Заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодези-

ческий контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) 

и исполнительные съемки входят в обязанности Подрядчика. 

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные гео-

дезические съемки производятся работниками геодезической (маркшейдер-

ской) службы строительной организации. 

Работы по построению на местности строительной сетки следует выпол-

нять по проекту или схеме, составляемым в соответствии с генеральным 

планом объекта строительства. В проекте или схеме указываются коорди-

наты и отметки, а в пояснительной записке указывается точность построения 

геодезической основы. 
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Геодезическая разбивочная основа для строительства создается со-

гласно СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» и 

СП 47.13330.20126 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу 

для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-мон-

тажных работ передать подрядчику техдокументацию по геодезической раз-

бивочной основе и закрепленным на строительной площадке пунктам и зна-

кам этой основы, в том числе: 

— пункты строительной сетки, красные линии; 

— оси, определяющие положение и габариты зданий и сооружений 

в плане, закрепленные створными знаками в количестве не менее четы-

рех на каждую ось, а также оси транспортных и инженерных внутрипло-

щадочных коммуникаций, закрепленных знаками на прямых участках не 

менее чем через 0,5 км и на углах поворота 

— реперы по границам и внутри застраиваемой территории, в количестве 

не менее двух у каждого отдельно размещаемого здания и сооружения, 

а также реперы вдоль осей транспортных и инженерных коммуникаций 

не реже чем через 0,5 км (СП 126.13330.2017 «Геодезические работы 

в строительстве», пп.2.13.). 

Пункты геодезической основы должны быть закреплены постоянными и 

временными знаками. 

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчиво-

стью знаков плановой основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз 

в год. 

Контроль за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической раз-

бивочной основы осуществляет подрядная строительная организация. 

Точность разбивочных работ и контроля качества в процессе строитель-

ства следует принимать, руководствуясь данными, приведенными в таблице 

8. 
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Таблица 8 -  Величины погрешностей построения внешней и внутренней 
разбивочных сетей здания (сооружения) и других работ 

Линейные 
измерения 

Угловые 
измерения  

с 

Определение 
превышения на 

станции, мм 

Определение от-
метки на монтаж-

ном горизонте отно-
сительно исход-

ного, мм 

Передача точек, 
осей 

по вертикали, 
мм 

10000

1

 
10 2 

Числовые значения погрешностей сле-
дует назначать в зависимости от высоты 
монтажного горизонта (согласно обяза-
тельным приложениям 4 и 5 
СП 126.13330.2017) 

16  ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ СТАДИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Требования, которые должны быть отображены в рабочей документации: 

— разработка ППР на выполнение строительно-монтажных работ;  

— разработка специальных грузозахватных приспособлений, такелажной 

оснастки с учетом принятых методов монтажа. 

Данные требования должны разрабатываться в составе проекта произ-

водства работ.  

17  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

После выбора подрядной организации по результатам торгов необходи-

мость в обеспечении персонала строительства жильём и санитарно-быто-

вым обслуживанием определяется Подрядчиком совместно с Заказчиком. 

Выполнение работ вахтовым методом не предусматривается. 

Проживание рабочих предполагается в жилом фонде близлежащих го-

родов. Доставка рабочих на строительную площадку осуществляется либо 

личным транспортом (по возможности), либо служебным транспортом (авто-

бусами). 

На территории строительной площадки размещаются временные зда-

ния и сооружения (душевые, гардеробные, помещения для обогрева 
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рабочих, помещения для сушки одежды, биотуалеты), а также временные 

здания административного назначения. 

Обогрев и отдых рабочих, непосредственно на месте проведения стро-

ительных работ, в технологические перерывы, предусматривается в быто-

вых вагончиках, оборудованных для обогрева и отдыха. 

Непосредственно на месте проведения работ предусматривается также 

устройство биотуалетов. Расстояние от мест производства работ до биотуа-

лета не более 150 м.  

Вывоз стоков из биотуалетов, вывоз бытовых отходов производит орга-

низация, занимающимися сбором и утилизацией отходов и стоков, согласно 

договорам с данной организацией. Частота откачки отходов из бака биотуа-

лета зависит от количества пользователей туалетной кабины.  

Сервисное обслуживание биотуалетов (обслуживание туалетных кабин) 

включает: 

― выезд ассенизационной машины; 

― забор хозяйственно-бытовых стоков из приемного бака; 

― заправка приемного бака новым санитарно-дезодорирующим раство-

ром; 

― чистка приемного бака; 

― заправка кабины туалетной бумагой; 

― мойка кабины аппаратом высокого давление с применением моющих, 

дезинфицирующих растворов; 

― доставка хозяйственно-бытовых стоков в ассенизационной машине 

на точки слива отходов на территории эксплуатирующей организации. 

Обеспечение строителей питьевой водой предусматривается путем до-

ставки бутилированной воды, разлитой и закрытой промышленным спосо-

бом, из расчета на одного работающего в зимний период от 1 до 1,5 л, в лет-

ний период от 3 до 3,5 л. Температура воды для питьевых целей должна быть 

не ниже 8 ºС и не выше 20 ºС. Предусматривается установка водяного дис-

пенсера BioRay раздачи бутилированной воды в вагончике для отдыха и обо-

грева рабочих.  

Работникам, которые по условиям производства, находятся на расстоя-

нии более 75 м от питьевых пунктов, или не имеют возможности покинуть 

рабочее место, предусматривается доставка бутилированной воды, разли-

той и закрытой промышленным способом. 

Медицинское обслуживание работников подрядных организаций преду-

сматривается осуществлять по прямому договору подрядных организаций с 
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медицинским учреждением, а непосредственно на месте проведения строи-

тельных работ в бытовом вагончике, укомплектованном аптечкой с медика-

ментами, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказа-

ния пострадавшим первой медицинской помощи. Место расположения 

средств оказания первой медицинской помощи, обозначены знаками ЕС 01, 

ЕС 02 по ГОСТ Р 12.4.026 2015. 

18 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Все работы должны производиться с соблюдением следующей норма-

тивной документации: 

― СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования»; 

― СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное производство»; 

― Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утвержде-

нии правил противопожарного режима в РФ»; 

― Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 

№903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»; 

― Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9.12.2020 

№871н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном 

транспорте»; 

― Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 

№753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-раз-

грузочных работах и размещении грузов»; 

― Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.11.2020 №461 «Правила безопасности опас-

ных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»; 

― Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 

№883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте»; 
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― Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 

№835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инстру-

ментом и приспособлениями»; 

― Приказ Министерства труда и социальной защиты от 11.12.2020 №884н 

«Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросва-

рочных и газосварочных работ»; 

― Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

― Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.006.2009 №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспе-

чения работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты»; 

― СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

― ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Требования безопас-

ности при эксплуатации»; 

― РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования 

к устройству и безопасной эксплуатации». 

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в со-

ответствии с приложением К, СНиП 12.03-2001. 

Основными опасными производственными факторами при производ-

стве работ являются: 

― работа строительных машин и механизмов; 

― работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

― работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 

― опасность возникновения пожара; 

― вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещен-

ность, химически активные или ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на террито-

рии стройплощадки необходимо оформить акт-допуск по форме приложения 

В СНиП 12-03-2001. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответствен-

ные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ 

в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-2001. 

В организации и на строительной площадке должно быть организовано 

проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий 
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безопасности труда на различных уровнях и по формам в соответствии с п. 

5.9 СНиП 12-03-2001. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно 

быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного, согласно приложению И, СНиП 12-03-2001. 

Территория строительной площадки огораживается постоянным ограж-

дением, а участки производства работ – временными ограждениями по ГОСТ 

Р 12.3.053-2020. 

Во время производства работ на строительной площадке исключается 

присутствие посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необхо-

димыми знаками безопасности и наглядной агитацией. 

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицин-

ское освидетельствование, инструктажи по охране труда, обучение по уста-

новленной программе, проверку знаний в квалификационной комиссии и 

имеющие удостоверение о проверке знаний установленного образца.  

До начала работ весь производственный персонал должен быть проин-

структирован по безопасным методам и приемам работ с обязательной за-

писью в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте». 

До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее 

опасными моментами работ и обязан принять все меры предосторожности 

для предупреждения несчастных случаев. 

Организация строительной площадки 

В соответствии с СП 2.2.3670-20 до начала строительства объекта 

должны быть выполнены, предусмотренные проектом организации строи-

тельства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) подготовительные ра-

боты по организации стройплощадки. 

Электрическое освещение строительных площадок и участков подраз-

деляется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площа-

док и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, 

и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) 

и комбинированного освещения (к общему добавляется местное). 

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны 

быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует 

предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на 

которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенно-

сти могут быть снижены до 0,5 лк. 
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Для освещения строительных площадок и участков не допускается при-

менение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной 

колбой. 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтаж-

ных работ применяются такие источники света, как лампы накаливания об-

щего назначения, лампы накаливания прожекторные, лампы накаливания га-

логенные, лампы ртутные газоразрядные высокого давления, лампы ксено-

новые, лампы натриевые высокого давления. 

Освещенность, создаваемая осветительными установками общего 

освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, 

должна быть не менее нормируемой, вне зависимости от применяемых ис-

точников света. 

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства 

работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по 

требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных кон-

струкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетониро-

вания массивов - 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных 

путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность трав-

матизма. Эвакуационное освещение внутри строящегося здания обеспечи-

вается освещенностью 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть све-

тильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать 

на границах строительных площадок или участков производства работ гори-

зонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плос-

кости ограждения. 

Технологические процессы и оборудование 

Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к организации технологических процессов, производ-

ственному оборудованию и рабочему инструменту и СП 2.2.3670-20. 

Перед началом производства строительных работ работодатель озна-

комляет работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах 

работ; установленной последовательности их выполнения; необходимых 

средствах индивидуальной защиты; мероприятиях по предупреждению не-

благоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового 

процесса. 
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Строительные машины и механизмы 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установ-

ленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запылен-

ности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в 

зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гиги-

енические нормативы. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспо-

собления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным мето-

дам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода-изготови-

теля и санитарных правил. 

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следую-

щих требований: 

— соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиениче-

ским нормативам; 

— проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправно-

сти защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины 

в работу; 

— ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, 

превышает 10 кг, применяются с приспособлениями для подвешива-

ния; 

— проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля па-

раметров вибрационных характеристик. 

Организация рабочих мест 

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответ-

ствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям 

СП 2.2.3670-20. 

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни 

шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных 

санитарных норм и гигиенических нормативов. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатиро-

вать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на 

территории строительной площадки не превышали допустимых величин, ука-

занных в санитарных нормах. 

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для 

устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума 

следует применять: 
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— технические средства (уменьшение шума машин в источнике его обра-

зования; применение технологических процессов, при которых уровни 

звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 

— дистанционное управление; 

— средства индивидуальной защиты; 

— организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 

отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабо-

чей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия). 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. 

Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты 

слуха не допускается. 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 

135 дБА. 

Освещение рабочих мест должно соответствовать установленным тре-

бованиям санитарных правил. 

При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за 

вредными производственными факторами, обусловленными строительным 

производством, организуется производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил в установленном порядке. 

Организация труда и отдыха 

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные ра-

боты, должны соответствовать требованиям действующих нормативных пра-

вовых актов и СП 2.2.3670-20. 

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на 

основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований 

с учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов производствен-

ной среды и трудового процесса. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для при-

ема пищи. 

При организации режимов труда и отдыха работающих в условиях 

нагревающего или охлаждающего микроклимата следует включать в соот-

ветствии с настоящими санитарными правилами требования к продолжи-

тельности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем мик-

роклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, 

которые могут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической 

работы. 
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При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, ра-

боты следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к 

ручным инструментам и организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, сле-

дует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и 

классификации условий труда по показателям вредности и опасности факто-

ров производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. 

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, 

головными уборами и средствами индивидуальной защиты. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном 

порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты 

должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь сани-

тарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном по-

рядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны со-

ответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняе-

мой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздей-

ствия вредных и опасных факторов производства на организм человека до 

допустимых величин, определяемых нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязнен-

ной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ 

не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необхо-

димости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезин-

фекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, про-

тивогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и 

другие, обеспечивает проведение инструктажа работников по правилам 

пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а 

также тренировку по их применению. 
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Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправ-

ности средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену ча-

стей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует спе-

циальные помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивиду-

альной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, 

стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в ор-

ганизации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной 

одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной одежды и уста-

новки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуаль-

ной защиты. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах, связанных с загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые поло-

тенца или воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, 

должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 

дезинфицирующие средства. 

Санитарно-бытовые помещения 

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, 

предусмотренных в проектах организации строительства и производства ра-

бот вновь строящихся и реконструируемых объектов, должно быть завер-

шено до начала строительных работ. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, 

умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлажде-

ния, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведом-

ственными нормативными документами допускается предусматривать в до-

полнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудова-

ние. 

В умывальных, санузлах, прачечных, кухнях, душевых кабинах и кабинах 

для личной гигиены женщин полы устраиваются влагостойкими, с уклонами 

к трапам. Стены, перегородки и инвентарь следует облицовывать 
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влагостойкими материалами, допускающими их легкую очистку и влажную 

дезинфекцию. 

Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с 

улицы предусматривается тамбур, у входа в который следует устраивать 

приспособления для очистки и мытья обуви. 

Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и 

необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопрово-

дом, канализацией и отоплением. 

Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исклю-

чать смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде. 

Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их про-

пускная способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать 

полное просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены. 

Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают 

либо в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного типа, 

либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъез-

дом санитарных машин. Состав и размеры помещений здравпунктов должны 

соответствовать требованиям действующей нормативной документации. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 

помощи. Обеспечивается систематический контроль и при снабжение (при 

необходимости) лекарственными средствами и средствами индивидуальной 

защиты. 

Питьевое водоснабжение 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питье-

вой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, 

определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для пи-

тьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых 

фонтанчиков, питьевых бачков, личных фляжек, термосов. Использовать 

другие, случайные источники не допускается. 

Техника безопасности при ведении земляных работ 

Погрузку грунта на автосамосвалы осуществлять со стороны заднего 

или бокового борта. Пронос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля 

запрещается. При погрузке автосамосвала его водитель должен быть вне 
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опасной зоны. Нагруженный автосамосвал может начинать движение только 

после разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 

Во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе 

его действия плюс 5 м. Перед началом работы или движения машины необ-

ходимо подавать звуковой или световой сигнал. Оставлять без надзора ма-

шины с работающим двигателем запрещается. Все работы вести в строгом 

соответствии с должностной инструкцией. 

19  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При организации строительного производства необходимо соблюдать 

требования ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей 

среды, Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 

N 7-ФЗ и раздела 9 «Охрана природы» СП 45.13330.2017. 

В проекте предусматривается ряд организационно-технических меро-

приятий по снижению негативного влияния строительных работ на окружаю-

щую среду. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают: 

— стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе; 

— профилактический ремонт оборудования;  

— пылеподавление водой с использованием поливомоечной машины; 

— используемые при строительстве механизмы и транспортные средства 

подлежат размещению только в пределах, отведенных для этого 

участка; 

— контроль над режимом работы двигателей строительной техники в пе-

риод проведения работ и вынужденных простоев; 

— контроль над точным соблюдением технологии производства работ; 

— использование исправных машин и механизмов; 

— разновременная работа строительной техники. 

Комплекс водоохранных мероприятий включает: 

— на период проведения работ обеспечение рабочих водой для питьевых 

нужд за счет привозной воды в бутылях; 

— отвод производственных и ливневых стоков осуществляется в суще-

ствующие сети канализации; 
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— на всех видах работ применяются технически исправные машины и ме-

ханизмы, исключающие попадание горюче-смазочных веществ в грунт; 

— ремонт и техобслуживание строительных машин и техники осуществля-

ется на производственных базах строительно-монтажных организаций; 

— отстой механизмов осуществляется на специально отведенном месте, 

имеющее твердое покрытие; 

— преимущественное применение механизмов с приводом от электродви-

гателей; 

— организация контроля при проведении всех видов работ. 

В мероприятия по снижению негативного воздействия отходов входят: 

— в непосредственной близости от бытовки устанавливается мусорный 

контейнер для бытовых отходов 0,75 м3. Периодичность вывоза быто-

вых отходов – не реже одного раза в три дня при температуре воздуха 

до 14 °С, ежедневно при температуре воздуха выше 14 °С; 

— строительные отходы собираются в специально оборудованной зоне 

складирования строительного мусора и по мере накопления вывозятся 

на комплекс хранения и захоронения отходов;  

— блок-контейнеры и стоянка строительной техники временной базы стро-

ительства размещены на территории строительства на площадках с 

твердым или набивным покрытием, что исключает вредное влияние на 

почву; 

— после окончания работ все временные здания и сооружения демонтиру-

ются, а территория временной базы строителей очищается от мусора, 

площадка подлежит обязательной рекультивации и благоустраивается; 

— на выезде с территории строительной площадки устраивается мойка ко-

лес. Для мойки колёс используется система замкнутого цикла с повтор-

ным использованием воды. С этой целью используется мойка индиви-

дуального типа «МОЙДОДЫР-К-1(В)». Система не предполагает сброса 

воды в канализацию или на рельеф. Восстановление потерь воды (из-

за испарения) производится периодически по мере необходимости при 

помощи водовозной машины. Вывоз отходов от очистки воды осуществ-

ляется специализированным транспортом; 

— на период строительства площадки оборудуются биотуалетами; 

— использование только исправной строительной техники, обслуживание 

и ремонт на специализированных базах сторонних организаций за пре-

делами строительной площадки; 
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— не допускается сжигание на строительной площадке строительных от-

ходов; 

— мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в 

пыленепроницаемые мешки (крафт, полиэтилен) и вручную погружа-

ются в мусоросборник, обеспечивающий минимальное запыление окру-

жающей среды. 

На период строительства проектом предусмотрены следующие меро-

приятия по снижению шума: 

— работы будут производиться в две смены; 

— одновременная работа техники – согласно периодам, предусмотренным 

проектом; 

— время работы шумной техники составляет 50% от продолжительности 

смены; 

— на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двига-

тели строительной техники будут выключаться. 

Для сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду 

в период строительства предусматриваются следующие мероприятия: 

— ведение работ строго в границах отводимой под строительство террито-

рии во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

— организация временных производственных баз, стоянок автомобильно-

строительной техники, городка строителей и других временных объек-

тов строительства в соответствии с требованиями охраны окружающей 

среды;  

— проведение работ по согласованному графику строительства; 

— запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности на 

строительной площадке, не предусмотренной в проектной документа-

ции; 

— соблюдение мер безопасности, исключающее возникновение аварий, 

приводящих к утечкам газа и пожарам;   

Ответственность за соблюдение санитарных требований по содержа-

нию территории несет администрация организации, осуществляющей строи-

тельство объекта. 

19.1  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с приказом от 12.10.2018 г. № КГМК-762-n на территории 

промплощадки АО «Кольская ГМК» г. Мончегорск введено в действие 
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положение П 3-79-00-25-2018 «О пропускном и внутриобъектовом режимах 

на территории промплощадки АО «Кольская ГМК», основными задачами ко-

торой являются: 

— установление порядка допуска транспортных средств на территорию 

объекта, контроль их пребывания (перемещения); 

— осуществление и поддержание установленного порядка проезда 

(въезда-выезда) транспортных средств на территорию промплощадки 

АО «Кольская ГМК»; 

— соблюдение установленного порядка перемещения имущества через 

КПП за пределы территории объекта и внутрипроизводственной (адми-

нистративной, хозяйственной) зоны; 

— исключение возможности незаконного ввоза-вывоза (вноса-выноса) 

имущества без установленных документов или с неправильно оформ-

ленными документами, а также в неустановленное время; 

— выявление лиц, находящихся (проникших) на территорию промпло-

щадки АО «Кольская ГМК» и цехов незаконно, в нарушение правил внут-

реннего трудового распорядка, требований ОТ и ТБ, установленных мер 

антитеррористического характера; 

— своевременное получение информации о нарушениях установленных 

порядков (невыполнении мероприятий), а также задержание лиц (транс-

портных средств), подозреваемых в совершении противоправных дей-

ствий. 

Въезд (выезд) автотранспортных средств, проход работников компании 

на охраняемую территорию (с территории) промплощадки АО «Кольская 

ГМК» (далее – проезд) осуществляется через КПП: 

— ЦКПП – основной, для прохода работников компании, посетителей и 

проезда автотранспорта; 

— КПП «87 подстанция» – дополнительный, для проезда автотранспорта и 

прохода людей; 

— КПП «Сопча» – дополнительный, для проезда железнодорожного транс-

порта; 

— железнодорожные ворота 23 л/у для проезда железнодорожного транс-

порта. 

Допуск лиц и транспорта на промплощадку и охраняемые объекты, раз-

решен только по пропускным документам, кроме случаев, прямо указанных в 

положении. При выезде все машины проверяются работниками охраны.  
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Вывоз-ввоз материальных ценностей с территории на территорию пром-

площадки АО «Кольская ГМК» осуществляется через оборудованные авто 

КПП в соответствии положением П 2-79-00-01-2019 «О порядке перемеще-

ния материальных ценностей на территории промплощадки АО «Кольская 

ГМК», утвержденной приказом Генерального директора АО «Кольская ГМК» 

11.10.2019 г № КГМК-820-п. 

Территория строительства 

В связи с тем, что на территории ГМК действует система охраны комби-

ната, пропускной и внутриобъектовый режимы, система контроля доступа и 

регистрации автотранспортных средств – дополнительных мероприятий по 

охране объекта на период строительства не требуется. 

Территорию стройплощадки необходимо оградить. При строительстве 

объекта предполагается охрана строительной площадки силами Генподряд-

ной организации с обеспечением ограждения периметра стройплощадки на 

время строительства, устройства выезда в направлении КПП. 

19.2  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА 

Проектируемые объекты не являются объектами транспортной инфра-

структуры. Земельные участки, занимаемые проектируемыми объектами, не 

прилегают к объектам транспортной инфраструктуры и не являются охран-

ными зонами земель транспорта. 

Следовательно, мероприятия по выполнению требований по обеспече-

нию транспортной безопасности объектов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.01.2016 № 29 "Об утверждении требований по обес-

печению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструк-

туры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфра-

структуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объек-

там транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земель-

ным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию", не разрабатываются. 
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20  ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Общая продолжительность строительства составляет 36 мес.  

Продолжительность подготовительного периода – 3 месяца (8 %). 

21  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 

ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

В период выполнения строительно-монтажных работ, с целью обеспе-

чения работоспособности, эксплуатационной пригодности существующих 

зданий, сооружений и коммуникаций, в проекте предусмотрено выполнение 

мониторинга. Мониторинг выполняется за объектами, для которых важно со-

хранить свою работоспособность и нарушение работы которых может приве-

сти к аварийным ситуациям на основном производстве. 

Наблюдения и выполнение замеров производится в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния», п. 6.4. ГОСТ 24846-2019 «Методы измерения 

деформаций оснований зданий и сооружений». 

Цели мониторинга технического состояния зданий (сооружений), попа-

дающих в зону влияния нового строительства, реализуют на основе: 

— определения абсолютных и относительных значений деформаций кон-

струкций зданий (сооружений) и сравнения их с расчетными и допусти-

мыми значениями; 

— выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 

нормальной эксплуатации объектов; 

— принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформаци-

ями или по устранению их последствий; 

— уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 

грунтов; 
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— установления эффективности принимаемых профилактических и защит-

ных мероприятий. 

По функциональному назначению мониторинг состоит из: 

— объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием основа-

ний, фундаментов и несущих конструкций самого объектов, а также объ-

ектов инфраструктуры; 

— геолого-гидрологического, включающего системы режимных наблюде-

ний за изменением состояния грунтов, уровней и состава подземных вод 

и за развитием деструктивных процессов: эрозии, оползней, карстово-

суффозионных явлений, оседания земной поверхности, а также за со-

стоянием температурного, электрического и других физических полей; 

— эколого-биологического, включающего системы наблюдений за измене-

нием окружающей природной среды, радиационной обстановки и др.; 

— аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюде-

ний, выполнение расчетных прогнозов, сравнение прогнозируемых ве-

личин параметров с результатами измерений, разработку мероприятий 

по предупреждению или устранению негативных последствий вредных 

воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих воздей-

ствий. 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих 

в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 

планируется до начала строительства или ожидаемого природно-техноген-

ного воздействия. 

Инструментальные наблюдения за деформациями конструкций и зем-

ной поверхности проводятся с помощью системы имеющихся реперов, гео-

дезического обоснования и закладываемых деформационных марок в кон-

струкции зданий и сооружений. 

Мониторинг строительных конструкций и оснований фундаментов на пе-

риод строительства объектов, подверженных возможным перемещениям и 

деформациям, выполняется по существующим объектам, попадающим в 

зону влияния строящегося объекта при выполнении земляных работ. 
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Объекты основного производства

ПАО "ГМК "Норильский никель". АО "Кольская ГМК".
Строительство отделения разделения файнштейна. 4 этап

строительства. Объекты основного производства.
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Условные обозначения

Ограждение строительной площадки

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении
предметов со здания

Ст.

Линия движения крана

Стоянка крана при монтаже

Площадка для складирования материалов и конструкций

Площадка стоянки техники

Площадка контейнеров ТКО и контейнеров промышленных отходов

1 Временные блочно-модульные бытовые здания

Площадка для временного складирования материалов и конструкций и укрупнительной
сборки

Направление движения автотранспорта

Прожектор

Демонтаж

1. Не приступать к монтажным работам без проекта производства работ
(ППР);
2. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности
согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования",  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство", проекта
производства работ (ППР).

Объекты основного производства

Строительный генеральный план
 М 1:500

№ Наименование Кол-
во

Примечание

1 Инвентарное здание административного назначения 902202-6 11 блочно-модульное,
в 2 этажа

2 Гардеробная 1129-020 39 блочно-модульное,
в 2 этажа

3 Душевая с помещениями для умывальников 1129-047 17 блочно-модульное

4 Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды
1129-024 7 блочно-модульное

5 Туалет 18 биотуалет

Экспликация временных зданий и сооружений

Примечание:
1. Типы временных зданий приняты в соответствии с "Альбомом унифицированных решений временных зданий
и сооружений для обустройства строительных площадок". Количество временных зданий и сооружений
определено на основании расчета, исходя из численности работающих и потребного количества
оборудования инвентарных зданий на согласно СП 44.13330.2011.
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отделения разделения файнштейна. 4 этап строительства. Объекты

основного производства
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Условные обозначения

Ограждение строительной площадки

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении
предметов со здания

Ст.

Линия движения крана

Стоянка крана при монтаже

Площадка для складирования материалов и конструкций

Площадка стоянки техники

Площадка контейнеров ТКО и контейнеров промышленных отходов

1 Временные блочно-модульные бытовые здания

Площадка для временного складирования материалов и конструкций и укрупнительной
сборки

Направление движения автотранспорта

Прожектор

Демонтаж

1. Не приступать к монтажным работам без проекта производства работ
(ППР);
2. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности
согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования",  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство", проекта
производства работ (ППР).

Сгуститель-осветлитель.
Объекты водоснабжения и канализации.

Объекты службы безопасности.

Строительный генеральный план
 М 1:500

ПАО «ГМК «Норильский никель». АО «Кольская ГМК». Строительство
отделения разделения файнштейна. 4 этап строительства. Объекты

основного производства

3839-ПОС

№ Наименование Кол-
во

Примечание

1 Инвентарное здание административного назначения 902202-6 11 блочно-модульное,
в 2 этажа

2 Гардеробная 1129-020 39 блочно-модульное,
в 2 этажа

3 Душевая с помещениями для умывальников 1129-047 17 блочно-модульное

4 Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды
1129-024 7 блочно-модульное

5 Туалет 18 биотуалет

Экспликация временных зданий и сооружений

Примечание:
1. Типы временных зданий приняты в соответствии с "Альбомом унифицированных решений временных зданий
и сооружений для обустройства строительных площадок". Количество временных зданий и сооружений
определено на основании расчета, исходя из численности работающих и потребного количества
оборудования инвентарных зданий на согласно СП 44.13330.2011.
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